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1. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «PROJECTEXPERT» 
ВАВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Введение 
 
Пакет ProjectExpert является эффективным инструментом финансо-
вого и технологического планирования и анализа проектов различного 
назначения, в том числе и инновационных.  
Пожалуйста, при изучении данного раздела учитывайте, что пакет 
ProjectExpert непрерывно обновляется, поэтому могут быть отличия в 
установленной Вами программе и данным методическим пособием. 
Пакет ProjectExpert можно скачать на официальном сайте 
http://www.expert-systems.com/financial/pe/. Демо-версия на момент написания 
была доступна бесплатно. Для выполнения заданий непосредственно у себя 
на компьютере следует иметь в виду, что часто для демо-версий устанавлива-
ется ограничение длительности проекта – 1 год. Поэтому следует уменьшить 
масштаб приведенных в пособии проектов до уровня 1 год = 1 месяц, 1 месяц 
= 1 неделя или подобрать самостоятельно данное соотношение. 
Пакет ProjectExpert является эффективным инструментом планиро-
вания и анализа проектов различного назначения, в том числе и инноваци-
онных. При помощи ProjectExpert можно: 
 провести обобщенный анализ бизнес – идеи; 
 описать налоговое окружение и его возможное изменение во время 
реализации проекта; 
 разработать инвестиционный план проекта; 
 описать общие и прямые издержки проекта; 
 определить потребности в финансировании и подобрать подходя-
щую схему финансирования; 
 получить аналитические финансовые таблицы (баланс, отчет о 
прибылях и убытках, кэш – фло, отчет об использовании прибыли); 
 рассчитать финансовые показатели проекта: эффективности инве-
стиций (ВР – период окупаемости, PI – индекс прибыльности, NPV – чи-
стый приведенный доход, IRR – внутренняя норма рентабельности); пока-
затели рентабельности, ликвидности и платежеспособности; 
 провести анализ чувствительности показателей эффективности от 
изменения различных параметров проекта и факторов внешней среды; 
 сформировать и напечатать финансовый отчет проекта. 
 
Цель этого раздела — на примере разработки проекта Учебный 
центрпоказать методику использования ProjectExpert для анализа проекта. 
Проект Учебный центрпредполагает создание центра обучения 
предпринимателей. На первом этапе реализации проекта предполагается 
организовать обучение бизнес – планированию. Обучение будет осуществ-
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ляться в группах по 10 человек в форме краткосрочных курсов. На втором 
этапе планируется оказание консультаций по составлению бизнес-плана.  
Для реализации проекта необходимо арендовать подходящее поме-
щение (60-70 кв. м), приобрести компьютеры, принтер, ксерокс, мультиме-
диапроектор, мебель. 
 
1.1 Начало работы 
 
Запустите ProjectExpert – сделайте щелчок на кнопке Пуски выбери-
теВсе программы ► ProjectExpert► ProjectExpert. 
В появившемся окне, в меню Файл, выберите команду Новый и в 
поля окна Новый проект ( 
Рис.1) введите: 
- название проекта – Учебный центр; 
- дату начала проекта – 01.01.2010; 
- длительность проекта – 1 год 6 мес.; 
- имя файла, в котором будет сохранена информация о проекте. 
Название должно быть кратким и отражать суть проекта. 
Дата начала проекта должна соответствовать дате начала работ по 
реализации проекта. Необходимо обратить внимание, что задачи подгото-
вительного этапа (анализ рынка, разработка бизнес-плана) не следует от-
носить к работам по реализации проекта. 
Длительность проекта – это период анализа проекта, который ре-
комендуется задать на полгода-год больше, чем предполагаемый (ожидае-
мый) срок окупаемости проекта. 
 
 
 
6 
Рис.1. Начало работы над проектом 
В поле Файлследует ввести имя файла, в котором ProjectExpert со-
хранит информацию о проекте. Чтобы это сделать, щелкните на кнопке-
Пролистать, в появившемся окне выберите диск (устройство), папку (ка-
талог) и в поле Имяфайлавведите имя файла проекта. 
После ввода информации о проекте, в результате щелчка на кнопке ОК, на 
экране появляется окно Содержание( 
Рис.2), которое используется в процессе дальнейшей работы. 
 
 
 
Рис.2. Окно Содержание 
 
Ввод информации о проекте, просмотр результатов расчета выпол-
няются путем выбора соответствующих команд на вкладках окна Содер-
жание. Порядок следования вкладок отражает последовательность дей-
ствий, которые должны быть выполнены в процессе работы над проектом. 
Во время работы над проектом может быть весьма полезна справочная ин-
формация, встроенная в ProjectExpert. Получить справку по нужному раз-
делу можно выбором названия раздела в окне отображения справочной 
информации ( 
Рис.3), которое появляется на экране в результате выбора в меню 
Справка команды Содержание. 
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Рис.3. Окно Справка 
 
Справочную информацию можно получить, щелкнув на кнопке Справка, 
которая есть во всех диалоговых окнах ProjectExpert. Например, на  
Рис.4 приведено окно ввода информации о финансировании проекта 
за счет кредитов (вкладка Финансирование – Займы). Для того чтобы по-
лучить справочную информацию о том, какие данные нужно ввести в поля 
формы при описании кредита, следует сделать щелчок на кнопке Справка. 
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Рис.4. Чтобы получить справочную информацию, нужно сделать щел-
чок на кнопке Справка 
 
1.2 Вкладка «Проект» 
 
Команды вкладки Проект ( 
Рис.2. Окно Содержание) используются для ввода списка продуктов 
проекта, настройки отображения данных и расчета показателей проекта. 
 
Заголовок 
В результате нажатия на вкладке Проект кнопки Заголовок открывается 
окно Заголовок проекта ( 
Рис.5. Окно Заголовок проекта), в котором можно изменить инфор-
мацию о проекте, в том числе дату начала и длительность проекта. 
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Рис.5. Окно Заголовок проекта 
 
Следует обратить внимание, если длительность проекта увеличивается 
после разработки плана производства и плана сбыта, то необходимо внести 
изменения в план производства и план сбыта — указать объем производства 
и сбыта для периода на который была увеличена длительность проекта. 
 
Список продуктов 
Каждый проект предполагает производство некоторого продукта или услу-
ги. Для того чтобы задать продукты проекта, нужно на вкладке Проектсде-
лать щелчок на кнопке Списокпродуктови в поля появившейся таблицы 
для каждого продукта (услуги) ввести название продукта (услуги), единицу 
измерения и предполагаемую дату начала продаж ( 
Рис.6). 
 
Примечание 
Здесь и далее информация, которую нужно ввести в поля соответ-
ствующих вкладок, сгруппирована в таблицы (Таблица 1) или обозначена 
словом «Выполнить» 
Таблица 1 
Продукты проекта 
 
Наименование Ед. измерения Начало продаж 
Тренинг группа 01.01.2010 
Консультация час 01.01.2010 
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Рис.6. Продукты проекта 
 
Важно правильно задать единицу измерения продукта проекта. В 
дальнейшем именно она будет использоваться при планировании объема 
производства, а также для определения затрат на единицу продукта. 
 
Отображение данных 
Вкладки окна Отображение данных используются для настройки 
отображения информации в диалоговых окнах и итоговых таблицах. 
 
Масштаб 
Данные в итоговых таблицах и диалоговых окнах, например объем 
сбыта, могут отображаться с различной степенью детализации. Для крат-
косрочных проектов характеристики проекта выводят помесячно, для дли-
тельных – первый год помесячно, второй – поквартально, далее – по годам. 
По умолчанию данные в итоговых таблицах отображаются по меся-
цам. Чтобы изменить степень детализации отображения данных, надо 
установить в выбранное состояние переключатель по месяцам и задать 
период, в течение которого данные следует отображать по месяцам. Затем 
нужно выбрать переключатель по кварталам и задать период, в течение ко-
торого данные следует отображать по кварталам.  
 
Выполнить: 
Для рассматриваемого проекта задайте: первый год – по месяцам, второй – 
по кварталам ( 
Рис.7). 
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Рис.7. Настройка масштаба отображения данных 
 
Итоговые таблицы 
По умолчанию в итоговых таблицах отображаются все строки, в том 
числе и те, в которых нет данных (эти строки называют пустыми).  
 
Выполнить: 
Чтобы в итоговых таблицах пустые строки не отображались, следует 
сбросить переключательОтображать пустые строки ( 
Рис.8). 
 
 
 
Рис.8. Настройка вида итоговых таблиц 
 
Настройка расчета 
Ставка дисконтирования 
При расчете характеристик проекта (показателей эффективности) 
используется ставка дисконтирования - коэффициент, который отражает 
изменение стоимости денег во времени. Увеличение ставки дисконтирова-
ния ухудшает показатели эффективности проекта (делает проект для инве-
стора менее привлекательным), но вместе с тем дает более объективную 
картину. В качестве значения ставки дисконтирования в первом прибли-
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жении можно принять величину процента по банковскому депозиту (тем 
самым сравнить доходность проекта с доходностью банковского депозита).  
 
Выполнить: 
Значение ставки дисконтирования следует ввести на соответствующей 
вкладке окна Настройка расчета ( 
Рис.9). 
 
 
 
Рис.9. Ввод значений ставки дисконтирования 
 
1.3 Вкладка «Окружение» 
 
Вкладка Окружение (Рис.10) позволяет описать окружение проекта, 
к которому при финансовом анализе проекта относят инфляцию, налоги и 
валюту. 
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Рис.10. Вкладка Окружение 
Налоги 
Для упрощения модели проекта на этапе планирования следует учи-
тывать налоги ( 
Таблица 2): налог на прибыль, налог на добавленную стоимость 
(НДС), страховые взносы.  
Таблица 2 
Налоги 
 
Налог Ставка 
Налог на прибыль 22% 
НДС 18% 
Страховые взносы 30% 
 
Выполнить: 
Список налогов и их ставки следует ввести в окне Налоги ( 
Рис.11), которое становится в результате выбора на вкладке Окру-
жение команды Налоги. 
Следует обратить внимание на то, что малые предприятия имеют 
существенные льготы по уплате налога на прибыль. В частности, в первые 
два года работы налог на прибыль не платят вновь созданные малые пред-
приятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 
товаров народного потребления, строительных материалов, медицинской 
техники, а также по строительству объектов жилищного, производственно-
го и социального назначения, включая ремонтно-строительные работы, 
при условии, если выручка от этих видов деятельности превышает 70%. В 
третий год работы налог на прибыль платится в размере 25% от основной 
ставки, в четвертый- в размере 50%. 
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Рис.11. Окно Налоги 
 
Инфляция 
Из-за инфляции затраты на материалы и комплектующие, комму-
нальные услуги, связь и транспорт, как правило, растут. 
В диалоговом окне Инфляция( 
Рис.12), которое появляется в результате выбора на вкладке Окруже-
ние соответствующей команды, можно задать, как будет меняться цена 
продукта (сбыт), цена материалов и комплектующих (прямые издержки), 
затраты на аренду, коммунальные услуги, связь (общие издержки), а также 
запланировать изменение зарплаты персонала (зарплата). 
 
Выполнить: 
Чтобы задать значения инфляции, надо сбросить флажокИспользовать 
для всех объектови ввести требуемые значения ( 
Таблица 3). 
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Рис.12. Окно Инфляция 
 
Таблица 3 
Инфляция 
 
Объект  
инфляции 
Значение 
Примечание 
1 год 2 год 
Сбыт 0 10 
Пусть в первый год цена продукции 
не будет меняться, а на второй год 
запланируем увеличение на 10% 
Прямые издержки 10 10 
Цена материалов и комплектующих 
растет 
Общие издержки 20 20,2 Общие издержки растут 
Зарплата 0 15 
Запланируем увеличение зарплаты 
во второй год реализации проекта 
 
1.4 Вкладка «Инвестиционный план» 
 
Для реализации проекта необходимы средства. Вкладка Инвестици-
онныйпланиспользуется для описания инвестиций – средств, необходимых 
для организации производства: строительства, закупки и монтажа оборудо-
вания и т. п. Следует обратить внимание, что средства, необходимые в про-
цессе производства, например на закупку комплектующих, а также на зар-
плату персоналу, описываются в разделе Операционныйплан. 
 
Выполнить: 
Чтобы приступить к разработке инвестиционного плана, выберите 
вкладку Инвестиционныйплан( 
16 
Рис.13) и сделайте щелчок на кнопке Календарныйплан. 
 
 
 
Рис.13. Вкладка Инвестиционный план 
 
Календарный план 
Окно Календарныйплан, которое появляется на экране в результате 
выбора на вкладке Инвестиционныйпланкоманды Календарныйплан, 
используется для составления инвестиционного плана проекта. 
В верхней части окна Календарныйпланнаходится панель инстру-
ментов, командные кнопки ( 
Рис.14) которой используются для добавления в календарный план 
этапов, производств, а также для формирования структуры, связывания 
этапов, изменения масштаба отображения плана. 
 
 
 
Рис.14. Кнопки панели инструментов окна Календарный план 
 
Этапы 
В календарном плане отображаются инвестиционные затраты по про-
екту. Это, прежде всего, затраты на строительство, ремонт и оборудование. 
 
Добавление этапа 
Процесс ввода этапов удобно разбить на два шага: сначала ввести эта-
пы и подэтапы (статьи расходов), затем – установить связи между этапами. 
Этап – это статья расходов по проекту, например, Оборудование, 
Оргтехника, Мебель. Следует обратить внимание на то, что затраты мож-
но «расписать», добавив в список этапов подэтапы. Например, чтобы рас-
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крыть затраты на оргтехнику, в список этапов (после этапа Оргтехника) 
можно добавить подэтапыКсерокс и Проектор. 
Этапы проекта Учебный центр приведены вТаблица 4. Прочерки в 
столбцах Длительность и Стоимость показывают, что у этапов есть 
подэтапы, и значения длительности и стоимости вводить не надо (значения 
будут вычислены после того, как будут введены подэтапы). Календарный 
план после ввода этапов показан на  
Рис.16. 
 
Выполнить: 
Заполнить все этапы. 
Таблица 4 
Этапы проекта Учебный центр 
 
Этап 
Длительность, 
дней 
Стоимость 
(руб.) 
Дата начало 
этапа 
Ремонт 31 30 000 02.01.2010 
Мебель 
Столы 
Стулья 
- 
15 
15 
- 
47 000 
10 000 
 
01.02.2010 
01.02.2010 
Жалюзи 15 6000 01.02.2010 
Оргтехника 
Компьютеры 
- 
5 
- 
150 000 
01.02.2010 
01.02.2010 
Программное обеспе-
чение 
15 200 000 01.02.2010 
 
Чтобы добавить в инвестиционный план этап, надосделать щелчок на 
кнопкеДобавить этап и в поля появившегося диалогового окна Редакти-
рование этапа проекта ( 
Рис.15) ввести: наименование этапа, его стоимость и длительность. 
 
 
 
Рис.15. Добавление этапа в инвестиционный план 
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Следует обратить внимание, что в инвестиционном плане длительность 
этапа – это не длительность работы, а время, в течение которого предполага-
ется потратить деньги. Длительность также используется для того, чтобы за-
дать момент, когда необходимы средства для реализации следующего этапа 
проекта, например, закупки следующей партии оборудования. 
Необходимо обратить внимание, если у этапа есть подэтапы, то дли-
тельность и стоимость задавать не надо, ProjectExpert вычислит длитель-
ность и стоимость этапа. 
Чтобы ввести подэтап, надо, используя клавиши перемещений кур-
сора, выбрать этап, подэтапом которого является добавляемый этап, сде-
лать щелчок на кнопкеДобавить этап, в появившемся окне Редактирова-
ниеэтапа проекта ввести информацию об этапе. Затем (после щелчка на 
кнопке ОК в окне Редактированиеэтапапроекта) сделать щелчок правой 
кнопки мышки и выбратьСгруппировать. 
В качестве примера на  
Рис.16 приведен фрагмент инвестиционного плана, в котором этапы 
Столы, Стульяявляются подэтапами этапа Мебель, а этап Компьюте-
ры— подэтапом этапа Оргтехника. 
 
 
 
Рис.16. Этапы Столы, Стулья и Шкаф являются подэтапами  
этапа Мебель 
 
Если этап является активом (средства, точнее их часть, затраченные на вы-
полнение этапа, могут быть возвращены путем продажи актива), то нужно 
указать это. Чтобы это сделать, нужно установить флажок Этап является 
активом, сделать щелчок на кнопке Характеристики и в появившемся 
окне ( 
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Рис.17) ввести характеристику актива. 
 
Выполнить: 
Заполнить характеристики активов поТаблица 5 (амортизация Ли-
нейная, Оборудование, Списание НДС через амортизацию). 
Таблица 5 
Характеристики активов 
 
Наименование 
Период до 
ликвидации, 
мес. 
Ликвидационная 
стоимость, руб. 
Амортизация 1-го 
года, % 
Компьютеры 24 20000 50 
 
 
 
Рис.17. Характеристики актива 
 
Основными характеристиками актива при линейной (ускоренной) 
амортизации являются: 
- период до ликвидации; 
- ликвидационная стоимость. 
Период ликвидации — это время, попрошествии которого актив пе-
рестает выполнять свою функцию и может быть продан только по мини-
мальной (остаточной) стоимости. 
Ликвидационная стоимость показывает, за сколько можно продать 
актив по прошествии периода ликвидации. Например, ликвидационная 
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стоимость станка – это стоимость металлолома. 
 
Редактирование этапа 
Чтобы изменить информацию об этапе (например, изменить стои-
мость или длительность), нужно сделать щелчок правой кнопкой мыши на 
названии этапа и в появившемся меню выбрать командуРедактировать. 
 
Удаление этапа 
Чтобы удалить этап, надо сначала его выбрать (сделать щелчок на 
номере или названии этапа), затем – сделать щелчок на кнопкеУдалить. 
КомандуУдалить можно также выбрать из меню, которое появляется в ре-
зультате щелчка правой кнопкой мыши на номере или названии этапа. 
 
Связи между этапами 
Этапы проекта, как правило, связаны между собой. Если следующий 
этап должен (или может) быть начат только после окончания предыдуще-
го, то такие этапы называются связанными. 
При планировании связанных этапов дату начала задают только для 
первого этапа цепочки. Дату начала последующих этапов вычисляет Pro-
jectExpert на основе данных в начале первого этапа цепочки и длительно-
сти предыдущих этапов. Если этап является  первым этапом проекта, то 
дата начала проекта по умолчанию совпадает с датой начала проекта. 
Чтобы связать два этапа проекта, т.е. задать, что один этап должен 
начинаться по окончании другого, надо сделать щелчок на кнопке Связы-
вание (Рис.18), установить указатель на номер первого этапа (шаг 1), 
нажать левую кнопку мыши и установить указатель на номер этапа, кото-
рый должен быть выполнен после этапа, выбранного на первом шаге. 
В качестве примера на  
Рис.16 и  
Рис.19 приведен вид диалогового окна Календарный план до и по-
сле связывания этапов. 
 
Выполнить: 
Установить связи:  
- Ремонт – Мебель (связь между этими этапами отражает тот факт, 
что сначала нужны средства на ремонт, затем — на мебель); 
- Ремонт - Жалюзи; 
- Мебель – Оргтехника; 
- Оргтехника – Программноеобеспечение. 
 
 
 
Рис.18.Кнопка Связывание 
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Рис.19. Введены и связаны этапы проекта 
 
Может возникнуть необходимость разорвать (удалить) связь между зада-
чами. Чтобы это сделать, нужно щелкнуть на кнопке Связывание(Рис.18), 
установить указатель мыши в строку этапа источника, нажать левую кноп-
ку мыши и, удерживая ее нажатой, переместить курсор в строку этапа при-
емника, отпустить кнопку мыши. На экране появится окно Связь( 
Рис.20), в котором надо выбратьУдалить связьи сделать щелчок на 
кнопке ОК. 
 
 
 
Рис.20. Удаление связи между задачами 
 
Производство 
Чтобы зафиксировать в календарном плане факт начала производ-
ства продукта (услуги), нужно добавить в календарный план производство. 
Производство – это этап проекта, сутью которого является производство 
продукта или услуги. Особенность производства, как этапа проекта, за-
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ключается в том, что производство начинается в указанный момент и за-
канчивается в момент окончания всего проекта, а стоимость производства 
определяется ценой и количеством производимой продукции. 
 
Выполнить: 
Чтобы добавить в проект производство, надо щелкнуть на командной 
кнопке Производство(Рис.21), в появившемся окне выбрать наименование 
продукта (услуги) и задать дату начала производства ( 
Рис.22). Если даты начала производства и начала продаж совпадают, 
то следует установить в выбранное состояние переключательПривязать 
дату начала продаж к дате начала производства. 
 
 
Рис.21. Кнопка Производство 
 
 
 
Рис.22. Описание производства 
 
Далее следует привязать Производство к последнему подготови-
тельному этапу (т.к. Производство может начаться только после его вы-
полнения). 
Инвестиционный план проекта Учебный центрпосле добавления 
производства (Таблица 6) приведен на  
Рис.23. 
 
Таблица 6 
Производство 
 
Наименование продукта/услуги Дата начала производства 
Тренинг После окончания последнего этапа (по-
купка программного обеспечения) Консультация 
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Рис.23. Инвестиционный план проекта Учебный центр 
 
1.5 Вкладка «Операционный план» 
 
Вкладка Операционный план( 
Рис.24) используется для планирования производства, сбыта, расхо-
дов на персонал, общих издержек, затрат на приобретение материалов и 
комплектующих. 
 
 
 
Рис.24. Вкладка Операционный план 
 
План по персоналу 
Одной из важных составляющих проекта является персонал. Затраты 
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на персонал могут составлять значительную часть общих затрат. 
Персонал проекта принято делить на три категории: 
- управление; 
- производство; 
- маркетинг. 
Затраты на персонал планируются отдельно по каждой группе. Это 
делается для того, что в документах, используемых для анализа проекта, в 
том числе и внешними экспертами, данные о затратах на персонал тоже 
разделены на соответствующие три группы. 
Для того, чтобы определить расходы на персонал, надо на вкладке-
Операционный план выбрать командуПлан по персоналу и в появив-
шемся окнеПлан персонала ( 
Рис.25), в соответствующих вкладках, ввести информацию о персо-
нале проекта. 
В зависимости от выполняемой работы, зарплата может выплачи-
ваться ежемесячно или, например, ежеквартально (премия). Периодич-
ность выплаты задается при выбранном переключателе 
Периодические выплатыпутем выбора элемента из соответствую-
щего раскрывающегося списка. 
 
 
 
Рис.25. Окно План персонала 
 
Если участник проекта выполняет работу, которая предполагает ра-
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зовую выплату (например, оплата работы привлеченного дизайнера), то 
нужно установить переключатель Разовая выплата и ввести планируемую 
дату выплаты. 
В зависимости от занимаемой должности, заработная плата участни-
ку может выплачиваться в течение всего проекта (директор, бухгалтер и 
др.), только во время производства (станочник, оператор установки и др.) 
или в течение определенного периода (консультант и др.). Для того чтобы 
задать период выплаты, нужно выбрать переключательВ течение всего 
проекта, В течение периода производстваили в течение периода. Для 
случая выплаты в течение определенного периода надо задать с какого по 
какой месяц проекта осуществляется выплата. 
Затраты на персонал в рамках рассматриваемого проекта приведены 
вТаблица 7. Следует обратить внимание, что в плане по персоналу нет бух-
галтера, преподавателей и консультантов. Бухгалтера нет, т.к. бухгалтер-
ское сопровождение проекта осуществляется специализированной фирмой 
(расходы на оплату ее услуг учитываются в плане общих издержек). Рабо-
та тренеров и консультантов оплачивается сдельно и, поэтому, эти затраты 
учитываются в плане производства. 
 
Выполнить: 
Заполнить данные по персоналу (все выплаты – ежемесячно). 
 
Таблица 7 
Затраты на персонал 
 
Категория/  
Должность 
Кол-во 
чел. 
Зарплата, 
руб. 
Период выплаты 
Управление    
Директор 1 25 000 В течение всего проекта 
Производство    
Офис-менеджер 1 17 000 В течение периода производства 
Маркетинг    
Секретарь 1 8000 В течение периода производства 
 
План производства 
В окне План производства ( 
Рис.26), которое становится доступным в результате выбора на 
вкладке Операционный плансоответствующей команды, надо задать за-
траты на производство единицы продукта каждого вида. 
Затраты на производство единицы продукта складываются из затрат 
на материалы и комплектующие, оплату работающего сдельно персонала и 
других издержек. 
Характеристики производства продуктов рассматриваемого проекта при-
ведены в
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Таблица 8. 
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Таблица 8 
Производство 
 
Наименование 
 
 
Ед. 
изм. 
 
 
Пр. цикл 
(дн.) 
 
 
Затраты (руб.) 
Материалы Сдельная зарплата 
Тренинг  0 1500 8000 
Консультация час 0 - 250 
 
 
 
Рис.26. Окно Производство 
 
Выполнить: 
Затраты на материалы и комплектующие надо ввести на вкладке 
Материалы. В рассматриваемом проекте затраты на "производство" одно-
го тренинга складываются из затрат на подготовку раздаточного материала 
(бумага), затрат на канцелярские принадлежности (ручка, блокнот, папка - 
для каждого участника тренинга; набор фломастеров — для тренера), а 
также затрат на "кофе-брейк" (кофе, чай, минеральная вода, печенье). Эти 
затраты можно расписать подробно (для этого надо выбрать Список мате-
риалов и комплектующих) или указать одним числом ( 
Рис.27). 
 
Выполнить: 
В рамках рассматриваемого проекта работа тренера оплачивается 
сдельно: 8 тыс. за один тренинг.  
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Эту сумму надо указать на вкладке Сдельная зарплата. 
Следует обратить внимание на такую характеристику производства, 
как длительность производственного цикла. Эта величина показывает, 
сколько времени проходит от начала производства продукта до момента, 
когда продукт можно продать. Это значение следует указывать, если про-
изводственный цикл достаточно длительный. 
 
Выполнить: 
На вкладке График производства(
 
 
Рис.28) можно задать график производства продуктов проекта – ко-
личество единиц производимого продукта. Следует обратить внимание, 
что для услуг и продуктов, графики производства и продаж которых сов-
падают (сколько произвели, столько и продали), график производства 
можно не указывать, а задать "неограниченное производство". 
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Рис.27. Затраты на материалы 
 
 
 
Рис.28. Вкладка График производства 
 
Общие издержки 
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Общие (постоянные) издержки на прямую не связаны с объемом про-
изводства (сбыта). К общим издержкам относят затраты на аренду, комму-
нальное обслуживание, связь (Интернет), расходы на рекламу и транспорт. 
 
 
 
Рис.29. Окно Общие издержки 
Планирование общих издержек по проекту выполняется в диалого-
вом окне Общие издержки ( 
Рис.29), которое становится доступным в результате выбора соответ-
ствующей команды на вкладке Операционныйплан. В зависимости от то-
го, на обеспечение какого вида деятельности предполагается потратить 
средства, их следует ввести на вкладке Управление, Производствоили 
Маркетинг.  
Можно уточнить период затрат (выплат), относящихся к общим из-
держкам (по умолчанию выплаты производятся ежемесячно в течение все-
го проекта). Для этого надо в списке Периодические выплатывыбрать 
период выплат (например, ежеквартально) и установить в выбранное со-
стояние переключательВ течение всего проекта, В течение периода про-
изводстваили В течение периода. Для случая выплаты в течение опреде-
ленного периода надо задать с какого по какой месяц проекта осуществля-
ется выплата. 
 
Выполнить: 
Заполнить общие издержки поТаблица 9. 
 
Таблица 9 
Общие издержки 
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Категория 
/Выплата 
Сумма 
(руб.) 
Период выплаты 
Производство 
Аренда 
Электричество 
Связь 
 
20 000 
3000 
1500 
 
Ежемесячно, в течение периода производства 
 
Маркетинг 
Реклама 
Реклама 
 
7000 
3000 
 
Ежемесячно, в течение периода с 1 по 3 месяцы 
Ежемесячно, в течение периода производства 
 
План сбыта 
Планирование сбыта выполняется в диалоговом окне План сбыта ( 
Рис.30), которое становится доступным в результате выбора на 
вкладке Операционный план команды План сбыта. 
Планирование сбыта заключается в определении цены единицы про-
дукта и количества единиц. 
Цену надо ввести в столбце Цена, объем — на вкладке Объем сбы-
та. Объем сбыта можно планировать по месяцам (на начальном этапе реа-
лизации проекта) или по кварталам. По умолчанию шаг планирования 
(масштаб) в таблице, отображаемой на вкладке Объем сбыта, соответ-
ствует масштабу, заданному в окне Отображение данных (вкладка Про-
ект, команда Отображение данных). Чтобы изменить шаг планирования, 
нужно установить указатель мыши на таблицу сбыта, сделать щелчок пра-
вой кнопкой мыши, из появившегося меню выбрать команду Масштаб и в 
появившемся окне Масштаб проекта выбрать требуемый масштаб 
(например, установить переключательПо месяцам, если нужно выполнить 
планирование сбыта по месяцам). После того как будет установлен мас-
штаб таблицы объема сбыта, в ячейки таблицы надо ввести планируемый 
объем сбыта для каждого продукта проекта. 
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Рис.30. Окно План сбыта 
 
Выполнить: 
Для ввода данных в ячейки вкладки Объем сбытаможно воспользоваться 
функцией быстрого ввода. Чтобы это сделать, надо щелкнуть на кнопке 
Быстрый вводи в появившемся окне задать планируемый объем продаж и 
время, за которое предполагается выйти на это значение ( 
Рис. 31). Следует обратить внимание, что в полях начало спада объ-
ема продаж и жизненный цикл продукта по умолчанию находится значе-
ние, соответствующее длительности проекта (т. е. предполагается, что бу-
дет обеспечен постоянный объем продаж продукта до окончания проекта). 
В результате щелчка на кнопке ОК таблица на вкладке Объем сбытабудет 
заполнена данными. 
План сбыта проекта Учебный центрприведен в таблице 10. 
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Рис. 31. Окно Быстрый ввод объема продаж 
 
Таблица 10 
План сбыта 
 
Наименование 
Цена 
(руб.) 
Объем сбы-
та (в месяц) 
Рост объема 
продаж 
Начало 
спада 
Жизнен-
ный цикл 
Тренинг 60 000 4 3 10 18 
Консультация 1000 40 2 12 18 
 
1.6 Вкладка «Финансирование» 
 
После того как будут составлены инвестиционный и операционный 
планы, можно приступить к разработке плана финансирования. 
Проект может финансироваться за счет займа, акционерного капита-
ла, дохода от инвестиций, так и из других источников. 
Чтобы приступить к разработке плана финансирования, надо открыть 
вкладку Финансирование ( 
Рис.32) и сделать щелчок на кнопке, соответствующей выбранному 
источнику финансирования. 
 
Займы 
В результате нажатия на вкладке Финансирование кнопки Займы 
открывается окно Займы ( 
Рис.33).  
 
Выполнить: 
Для того, чтобы определить необходимую сумму займа, нужно сделать 
щелчок на кнопке Дефицит. ProjectExpert выполнит расчет проекта и на 
экране появится окно Дефицит наличных средств( 
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Рис.34). 
 
 
Рис.32. Вкладка Финансирование 
 
 
 
Рис.33. Окно Займы 
 
В строке Дефицит наличности на конец периода нарастающим ито-
гом отражается дефицит (недостаток) наличных средств. Следует обратить 
внимание на то, что период максимального дефицита наличных средств 
(ячейка, в которой находится это значение, закрашивается красным цве-
том) не должен приходиться на конец реализации (анализа) проекта (спра-
ва от ячейки, закрашенной красным цветом, должны быть ячейки, закра-
шенные желтым цветом). 
Если период максимального дефицита приходится на конец про-
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екта, это говорит о том, что проект не окупается: поступления от 
продаж продукта не перекрывают текущие расходы. В этом случае 
надо проверить план продаж (он определяет поступление средств), 
план по персоналу, план производства и план общих издержек, кото-
рые определяют расходы. 
 
 
 
Рис.34. Окно Дефицит наличных средств 
 
Выполнить: 
Вы можете увидеть график дефицита наличности ( 
Рис.35). Для этого надо сделать щелчок правой кнопкой мыши в какой-
либо ячейке строки (мы щелкнем по выделенной ячейке  
Рис.34) и в появившемся списке выбрать команду График. Макси-
мальная сумма дефицита наличных средств является оценкой размера кре-
дита, необходимого для финансирования проекта.  
 
Выполнить: 
После того, как будет определена сумма кредита, в таблицу кредитов 
окна Займынужно ввести: название кредита (обычно это название кредит-
ного учреждения), дату предоставления кредита (обычно она совпадает с 
датой начала реализации проекта), 
Дефицит средств составляет 593 370,94 руб., нам достаточно взять в 
кредит сумму, превышающую дефицит всего на 1 копейку. Для упрощения 
расчетов, мы возьмем сумму в 600 000 руб., также получив некоторый за-
пас на непредвиденные расходы. 
Описание кредита для финансирования проекта Учебный центр-
приведено в таблице 11. 
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Таблица 11 
Данные по кредиту 
 
Название Сбербанк РФ 
Дата 01.01.2010 
Сумма 600 000 
Срок 12 мес. 
Выплаты процентов Регулярные, ежемесячные, ставка — 17% 
Возврат Регулярно, ежемесячно, с 4-го месяца 
Отсрочка первой выплаты До 4 месяца проекта 
Поступление По схеме 
 
 
 
Рис.35. График Дефицита наличных средств 
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Рис.36. Окно Займы 
 
Следует ввести сумму кредита и его срок ( 
Рис.36). Следует обратить внимание, что срок кредита должен быть 
таким, чтобы он был погашен за месяц до окончания проекта (если дли-
тельность проекта 12 месяцев и кредит берется в начале его реализации, то 
максимальный срок кредита – 11 месяцев). 
 
Выплата процентов 
Выполнить: 
Правило выплаты процентов по кредиту задается на вкладке Выпла-
тыпроцентов. Величину ставки по кредиту надо ввести в поле Ставка – 
17%. 
Проценты по кредиту должны выплачиваться регулярно, поэтому 
следует выбрать переключатель Регулярныеи из раскрывающегося списка 
выбрать периодичность выплаты процентов. Проценты по кредиту выпла-
чивают ежемесячно.  
Иногда кредитная организация предоставляет отсрочку выплаты про-
центов. В этом случае значение отсрочки надо ввести в поле Отсрочкапер-
вой выплаты и из списка Отсрочкапервойвыплатывыбрать схему выплаты 
задолженности по процентам, образовавшейся за период отсрочки. 
Проценты по кредиту могут выплачиваться по определенной схеме. 
Чтобы задать схему выплаты процентов, надо выбрать переключатель Ра-
зовые, щелкнуть на кнопке Схемаи в появившемся диалоговом окне Схе-
маразовыхвыплатпроцентовзадать схему выплаты процентов — указать 
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сроки и суммы выплат. 
Здесь следует обратить внимание на то, что при выплате процента по 
кредиту по схеме разовых выплат величина процента как таковая не зада-
ется, указываются конкретные суммы выплат. 
 
Схема поступления 
Как правило, сразу вся сумма кредита в начале проекта не нужна. 
Кроме того, разделив большую сумму на несколько частей можно суще-
ственно уменьшить выплаты процентов. 
 
Выполнить: 
Для того, чтобы задать схему поступления кредита, нужно на вкладке По-
ступлениявыбрать переключатель Разовые, щелкнуть на кнопке Схемаи в 
появившемся диалоговом окне Схема разовых поступлений ( 
Рис.37) задать схему поступления частей кредита – указать сроки и 
суммы. 
 
 
 
Рис.37. Определение схемы поступления кредита 
 
При определении размеров частей кредита и сроков их поступления 
можно использовать таблицу Балансналичности. Желательно, чтобы схе-
ма поступлений кредита обеспечивала, с учетом других источников фи-
нансирования, минимальный положительный остаток наличности в каж-
дый период реализации проекта. 
 
Схема возврата 
Определить схему возврата кредита можно на вкладке Возврат. 
В зависимости от условия предоставления, кредит можно выплачи-
вать в конце срока, регулярно (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, 
раз в год) или по определенной схеме – разовыми платежами. 
Наиболее распространена схема предоставления кредита с регулярной вы-
платой равными частями. Этой схеме соответствует установленный пере-
ключатель Регулярно. Возможная отсрочка первой выплаты вводится в 
поле Регулярно с, а период выплаты выбирается из раскрывающегося 
списка ( 
Рис.38). 
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Выполнить: 
В соответствии с таблицей 11 заполнить вкладку Возврат. 
После того как будут определены схемы поступления кредита, выпла-
ты процентов и платежей, нужно еще раз проверить отсутствие дефицита 
наличности — щелчком на кнопке Дефицитактивизировать процесс расчета 
проекта. Возможно, после этого придется увеличить сумму кредита или 
внести изменения в схему поступления кредита. Если есть ограничения на 
сумму кредита, то, возможно, придется уменьшить расходы (например, от-
казаться или перенести на более поздний период закупку оборудования, со-
кратить расходы на персонал) в тот период, в котором наблюдается дефицит 
наличности. Возможно, для обеспечения отсутствия дефицита придется 
привлечь другие источники, например акционерный капитал. 
 
 
 
Рис.38. Схема возврата кредита 
 
Если сумма кредита определена правильно, то не должно быть дефицита 
наличных средств на всем протяжении проекта – во всех ячейках строки 
Балансналичности на конец периода таблицы Дефицитналич-
ныхсредствдолжны быть положительные числа, а график дефицита 
наличных средств (строка Баланс наличности) должен быть выше гори-
зонтальной оси ( 
Рис.39). 
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Рис.39. График Дефицит наличных средств после получения кредита 
 
Акционерный капитал 
Если проект финансируется за счет собственных средств, то схему финан-
сирования надо ввести в окне Акционерныйкапитал ( 
Рис.40), которое появляется в результате выбора соответствующей 
команды на вкладке Финансирование. 
 
 
 
Рис.40. Окно Акционерный капитал 
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В таблицу Списокакционеровнадо ввести название акционера, дату 
и сумму платежа. Также для каждого акционера нужно задать количество 
акций и их номинальную стоимость. Количество акций каждого акционера 
должно быть пропорционально доли его участия в финансировании проек-
та. Если акции являются привилегированными, что гарантирует получение 
прибыли в размере установленного процента от номинальной стоимости 
акции, то нужно установить флажок Привилегированныеакциии задать 
процент прибыли. В случае, если какой-либо акционер обладает как обыч-
ными, так и привилегированными акциями, в списке акционеров надо сде-
лать две записи: одна будет описывать пакет обычных акций, вторая — 
привилегированных. Выплата взноса может быть единовременной (сразу 
вся сумма равными частями в течение определенного периода или в соот-
ветствии с принятой схемой. Для каждого акционера можно определить 
свой способ выплаты.  
Если выплата будет проводиться в течение определенного периода 
равными частями, то надо выбрать переключатель Постепеннаявыпла-
тавзносаи ввести длительность периода, в течение которого будет выпла-
чена вся сумма. 
Если схема выплаты является сложной, то надо выбрать Сложна-
ясхемавыплат, щелкнуть на кнопке Схема и в появившемся окне Слож-
наясхемаплатежей( 
Рис.41) ввести даты и суммы выплат. 
 
 
 
Рис.41. Диалоговое окно Сложная схема платежей 
 
Выполнить: 
Стоимость акции – 25 руб. 
Заполнить данные по акционерам: 
-Акционер 1 – дата вклада 01.01.2010, сумма 250 000 руб., сложная 
схема выплат (01.01.2010 – 100 000 руб. и 01.02.2010 – 150 000 руб.), 
10 000 акций; 
- Акционер2 – дата вклада 01.03.2010, сумма 300 000 руб., разовая 
выплата, 12 000 акций. 
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Распределение прибыли 
Часть прибыли, полученная в результате реализации проекта, может 
быть направлена на выплату дивидендов акционерам проекта, часть – на 
формирование резервов. 
Описание схемы распределения прибыли вводят в диалоговое окно Рас-
пределениеприбыли( 
Рис.42), которое появляется в результате выбора на вкладке Финан-
сированиекоманды Распределениеприбыли. 
Доли прибыли, направляемые на выплату дивидендов и формирова-
ние резервов, задают в процентах путем ввода соответствующих значений 
в поля диалогового окна. Периодичность выплаты дивидендов задается пу-
тем выбора значения из списка Периодичностьвыплатыдивидендов(для 
большинства проектов — это Развгод). 
 
Выполнить: 
- периодичность – раз в год;  
-доля прибыли, идущая на выплаты дивидендов – 30% и 50% за 1 и 2 
годы; 
- доля прибыли, идущая на резервы – 10% и 30% соответственно. 
 
 
 
Рис.42. Окно Распределение прибыли 
 
Инвестиции 
Одним из источников финансирования проекта являются доходы, 
полученные от инвестиции временно свободных денежных средств в цен-
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ные бумаги, банковский депозит и т.д. 
Сведения об инвестициях вносят в диалоговое окно Инвестиции( 
Рис.43), которое становится доступным в результате выбора во 
вкладке Финансированиекоманды Инвестиции. 
 
 
 
Рис.43. Окно Инвестиции 
 
Для каждой инвестиционной операции надо ввести наименование, 
сумму вкладываемых средств, дату инвестирования и срок, по окончании 
которого вложенные средства будут возвращены. В качестве наименования 
инвестиции удобно использовать название банка (инвестиции в депозит) 
или предприятия (инвестиции в акции). 
Тип инвестиционной операции нужно выбрать из раскрывающегося 
списка Типинвестиции. 
Сумма дохода, получаемого от инвестиционной операции, определя-
ется процентной ставкой, величину которой надо ввести в поле Ставка. 
Доход от инвестирования свободных средств может поступать рав-
номерно в течение всего срока инвестиции или в его конце. Периодичность 
поступления дохода задается путем выбора соответствующего элемента из 
списка Периодичностьвыплат. 
При инвестировании средств в акции возможна ситуация, когда по 
окончании срока инвестиции цена акций будет больше, чем та сумма, ко-
торая была потрачена на их приобретение. В этом случае нужно устано-
вить переключатель Возвращаемаясуммаи ввести сумму, которая будет 
получена в результате продажи акций. 
 
Выполнить: 
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- заполнить данные по депозиту в долларах США (2500 $), дата – 
01.10.2010, ставка 7%, срок 6 мес., выплаты ежемесячно. 
1.7 Результаты 
 
Вкладка Результаты ( 
Рис.44) содержит команды, используя которые можно увидеть раз-
личные характеристики проекта, сформировать и напечатать отчет – ито-
говые таблицы. 
 
 
 
Рис.44. Вкладка Результаты 
 
Прибыли-убытки 
Команда Прибыли-убыткипозволяет увидеть таблицу, в которой 
отражены прибыли и убытки проекта. 
 
Выполнить: 
Посмотреть таблицу Прибыли-убытки ( 
Рис.45). 
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Рис.45. Таблица Прибыли – убытки на конец периода проекта 
Кэш-фло 
 
Команда Кэш-флопозволяет увидеть таблицу, в которой отражены 
денежные потоки проекта. 
Выполнить: 
Построить таблицу Кэш-фло ( 
Рис.46). 
 
46 
 
 
Рис.46. Кэш-фло на конец периода проекта 
 
Отчет 
Отчет – это совокупность таблиц, которые содержат подробную ин-
формацию о проекте. 
В результате выбора на вкладке Результаты команды Отчет появ-
ляется окно Списокотчетов (рисунок47), в котором отображается список 
отчетов, сформированных для данного проекта (вначале он пустой).  
 
Выполнить: 
Чтобы создать отчет, надо щелкнуть на кнопкеДобавить и в по-
явившемся списке выбрать тип отчета Стандартный. Затем в следующем 
окне Стандартныйотчет надо задать наименование отчета и выбрать эле-
менты (таблицы), которые следует включить в отчет ( 
Рис.48). 
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Рис.47. Окно Список отчетов 
 
 
 
Рис.48. Окно Стандартный отчет 
 
В результате щелчка на кнопке ОК на экране открывается окно От-
чет, в котором перечисляются разделы отчета ( 
Рис. 49).  
 
 
 
Рис. 49. Окно Отчет 
Выполнить: 
Для того чтобы увидеть отчет, надо в меню Проектглавного окна 
выбрать команду Просмотрпередпечатью.  
Просмотрев в окне Просмотротчета ( 
Рис.50) отчет (для перехода к следующей странице надо нажать кла-
вишу <PageDown>, к предыдущей - <PageUp>, и убедившись, что он со-
держит всю необходимую информацию, нужно закрыть окно предвари-
тельного просмотра (нажать кнопкуЗакрыть) и активизировать процесс 
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печати отчета – в меню Проектглавного окна выбрать Печать. 
 
 
 
Рис.50. Окно Просмотр отчета 
 
1.8 Анализ проекта 
 
Команды вкладки Анализпроекта( 
Рис.51) позволяют выполнить всесторонний анализ проекта. 
 
Финансовые показатели 
В результате щелчка на кнопке Финансовыепоказателивыполняется рас-
чет и в появившемся окне отображаются финансовые показатели проекта ( 
Рис.52). 
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Рис.51. Вкладка Анализ проекта 
 
 
 
Рис.52. Финансовые показатели на конец периода проекта 
 
Эффективность инвестиций 
Эффективность инвестиций в проект можно оценить путем анализа 
значений показателей эффективности инвестиций (Таблица 12). 
При расчете показателей эффективности инвестиций используется 
ставка дисконтирования — коэффициент, используемый для оценки эф-
фективности вложений. Экономический смысл ставки дисконтирования 
заключается в определении нормы доходности на вложенный капитал, 
требуемой инвестором. 
 
Таблица 12 
Показатели эффективности инвестиций 
 
Показатель Описание 
РВ – Pay 
back Period 
Период оку-
паемости 
Период окупаемости – время, необходимое для 
покрытия начальных инвестиций за счет чистого 
денежного потока, генерируемого инвестицион-
ным проектом 
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DPB - Dis-
counted Pay 
back Period 
Дисконтиро-
ванный пе-
риод окупа-
емости 
Дисконтированный период окупаемости рассчи-
тывается аналогично простому периоду окупае-
мости, однако при суммировании чистого денеж-
ного потока производится его дисконтирование 
ARR – Av-
erage Rate of 
Return 
Средняя 
норма рента-
бельности 
Средняя норма рентабельности – отношение между 
среднегодовыми поступлениями от реализации 
проекта и величиной начальных инвестиций 
NPV – Net 
Present Val-
ue 
Чистая при-
веденная 
стоимость 
Чистый дисконтированный доход, определяемый 
как сумма дисконтированных значений поступ-
лений за вычетом затрат, получаемых в каждом 
году в течение срока жизни проекта 
PI - Profita-
bility Index 
Индекс при-
быльности 
Индекс прибыльности – отношение отдачи капи-
тала к размеру вложенного капитала 
IRR – Inter-
nal Rate of 
Return 
Внутренний 
коэффициент 
окупаемости 
(норма рен-
табельности) 
Ожидаемая доходность проекта (годовая прибыль 
в процентах к первоначальным инвестициям) 
MIRR - 
Modified 
IRR 
Модифици-
рованная 
внутренняя 
норма рента-
бельности 
Ожидаемая доходность проекта, рассчитанная с 
учетом особенностей денежного потока проекта в 
случае, если в процессе реализации проекта наблю-
дается значительный отток денежных средств (при-
ток и отток рассматриваются отдельно) 
D 
 
Длитель-
ность 
Длительность – период времени до момента, ко-
гда проект начнет давать прибыль 
 
Ставка дисконтирования выбирается (рассчитывается) на основе ин-
формации о требуемой минимальной доходности проекта, темпе инфляции 
и рисках проекта. 
При выборе поправки, учитывающей риск проекта, можно учитывать 
данные, приведенные вТаблица 13. 
 
Таблица 13 
 
Направления инвестиций Поправки на риск, % 
Вложения в государственные ценные бумаги 0 
Вложения в надежную технику 3-5 
Вложения в развитие производства известной 
продукции 
8-10 
Вложения в производство нового продукта 13-15 
Вложения в исследования и разработки 18-20 
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Выполнить: 
Расчет показателей эффективности инвестиций ( 
Рис.53) выполняется в результате щелчка на кнопке Эффективнос-
тьинвестиций. 
 
 
 
Рис.53. Показатели эффективности инвестиций 
 
Полученные значения показателей позволяют оценить инвестицион-
ную привлекательность проекта. Проект считается привлекательным, если: 
- чистый приведенный доход положительный (NPV> 0); 
- внутренняя норма рентабельности (IRR) больше ставки дисконти-
рования (не ниже требуемой нормы рентабельности, значение которой 
определяется инвестиционной  политикой компании); 
- индекс прибыльности больше единицы (PI> 1). 
 
Анализ чувствительности 
Одной из задач анализа проекта является определение предельных 
значений отклонения параметров проекта от заданных значений, при кото-
рых проект остается эффективным (анализ чувствительности показателей 
эффективности к изменению параметров проекта). В качестве анализируе-
мого показателя обычно выступает NPV (чистый приведенный доход) или 
РВ (период окупаемости), а в качестве параметров – параметры, оказыва-
ющие на эти показатели наибольшее влияние (объем сбыта, цена сбыта, 
прямые издержки и др.). 
 
Выполнить: 
Чтобы выполнить анализ чувствительности показателей эффективности 
проекта, надо на вкладке Анализпроектасделать щелчок на кнопке Ана-
лизчувствительностии в появившемся окне ( 
Рис.54): 
52 
- выбрать анализируемый параметр (например, NPV – здесь и далее все 
данные взять из 
Рис.54); 
- в списке параметров выбрать параметры, влияние изменения кото-
рых анализируется (после выбора каждого параметра надо нажимать кноп-
куДобавить); 
- задать интервал отклонения (изменения) параметра: диапазон (от и 
до) и шаг; 
- сделать щелчок на кнопкеРассчитать(программа вычислит значе-
ние выбранного показателя при различных значениях параметров и отоб-
разит результат в таблице). 
 
 
 
Рис.54. Окно Анализ чувствительности 
 
Результат анализа может быть представлен графически. Чтобы получить 
график зависимости значения показателя эффективности от выбранных 
параметров, надо в окне Анализчувствительностивыделить строки, в ко-
торых находятся данные (установить указатель мыши в ячейку, в которой 
находится название параметра, нажать левую кнопку и удерживая кнопку 
нажатой переместить указатель в ячейку, в которой находится название 
другого параметра), и нажать кнопку График. В результате на экране по-
явится график зависимости значения показателя эффективности проекта от 
значения выбранных параметров ( 
Рис.55). Точка пересечения линии, изображающей значения пара-
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метра, с горизонтальной осью соответствует предельному значению от-
клонения параметра от текущего значения, при котором проект остается 
эффективным. 
 
Выполнить: 
Построить график по всем параметрам. 
 
 
 
Рис.55. График Анализ чувствительности 
 
Анализ безубыточности 
Целью анализа безубыточности является определение минимального 
объема сбыта, при котором проект становится рентабельным – поступле-
ния от продаж перекрывают прямые и общие издержки. 
 
Выполнить: 
Следует задать схему (правило) распределения общих издержек между 
продуктами проекта. Для этого на вкладке Компания надо сделать щелчок 
на кнопке Разнесениеиздержеки в появившемся окне сначала выбрать ка-
тегорию издержек (например, связь), затем указать долю суммы затрат 
выбранной категории, которую следует отнести на каждый из продуктов ( 
Рис.56). 
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Рис.56. Разнесение общих издержек 
 
После этого можно выполнить расчет точки безубыточности – сде-
лать щелчок на кнопке Анализбезубыточности, в появившемся окне вы-
брать шаг анализа (месяц, квартал или год) и сделать щелчок на кнопке 
Пересчет.  
В результате в ячейках таблицы ( 
Рис.57) появятся значения, показывающие, сколько единиц продук-
ции в каждый период надо продать, чтобы проект был безубыточным в 
этот период. Так, например, результат анализа рассматриваемого проекта 
показывает, что в мае (5.2010) необходимо провести не менее трех тре-
нингов и 38 часов консультаций (в этом случае общие издержки будут 
компенсированы поступлениями от продаж продукта). Следует обратить 
внимание, что значения в разных ячейках одной строки, как правило, раз-
ные. Это объясняется тем, что и затраты в разные периоды реализации 
проекта тоже разные. 
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Рис.57. Результат расчета точки безубыточности 
 
Выполнить: 
Чтобы увидеть график безубыточности ( 
Рис.58) надо выбрать период (например, ячейку таблицы – 05.2010 - 
Консультация) и сделать щелчок на кнопкеПоказать. 
 
 
 
Рис.58. График безубыточности 
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Заключение 
Управление проектами с помощью современных информационных 
систем в настощяее время существенно облегчает работу управляющих 
проектами. В тоже время, это вызывает определенные сложности, т.к. 
требует от всех участников проекта определенных знаний в области 
информационных технологий. 
На рынке представлен достаточно широкий диапазон программ для 
управления проектами. Каждая из них имеет свои неоспоримые преимуще-
ства, но часто обладают и рядом недостатков. Управляющий проектами 
должен взвешенно подходить к выбору информационной системы с тем, 
чтобы решать как текущие задачи, так и перспективные. 
По нашему мнению, одной из наиболее удачных программ для 
управления проектами является программа «PROJECTEXPERT». Она 
позволяет создавать сложные модели проектов с высокой степенью 
детализации внешних и внутренних экономических факторов, тестировать 
проекты и проводить их дальнейший анализ и сопровождение. 
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Глоссарий 
 
AAR – средняянормаприбыли (Average Accounting Return). 
D – средневзвешенный срок жизненного цикла проекта (Duration). 
IRR – внутренняянормадоходности (Internal Rate of Return). 
MIRR – модифицированнаявнутренняяставкадоходности (Modified 
Internal Rate of Return). 
NPV – чистаятекущаястоимость (Net Present Value). 
PI – индексрентабельности (Profitability Index). 
PP – срококупаемости (PaybackPeriod). 
Бюджет проекта – план доходов и расходов в стоимостном и нату-
ральном выражении.  
Выполнениеработпроекта – практическое осуществление конкрет-
ных работ на конкретном этапе проекта. 
Завершениепроекта – оценка и приемка-передача результатов 
проекта заказчику, анализ выполнения работ проекта и разрешение 
всехспорных вопросов между участниками проекта. 
Инициация – процесс придания инвестиционной привлекательности 
новому проекту и работа по продвижению проекта. 
Контрольпроектов – процесс сравнения фактических и плановых 
показателей выполнения работ, внесения корректирующих действий для 
устранения нежелательных отклонений. Затрагивает как количественную, 
так и качественную сторону проекта. 
Планирование – определение вида и объема действий в условиях про-
гнозируемого окружения в течение определенного промежутка времени. 
Проект — последовательность работ, реализующая заданную цель в 
установленные сроки и в рамках заданной сметы. 
Проекторганизацииработ – часть технического проекта, содержа-
щий общую продолжительность и промежуточные сроки выполнения ра-
бот, распределение капитальных вложений и объемов работ, материально-
технические и трудовые ресурсы и их источники, основные методы работы 
и структура управления проектом. 
Работа — технологическая операция, вид деятельности, характери-
зующиеся затратами времени на выполнение, потребностью в ресурсах и 
условиями, при которых они могут выполняться. 
Разработка проекта – расчет его эффективности, технико-
экономическое обоснование инвестиций, составление бизнес-плана, оче-
редности выполнения процессов. 
Реализацияпроекта – выполнение всех процессов и функций 
управления на всех стадиях проекта. 
Ресурсы — работники, оборудование, материалы, необходимые для 
выполнения конкретной работы и подконтрольные менеджеру проекта.  
Сетевой план — документ, устанавливающий сроки выполнения 
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всех работ, необходимых для сдачи проекта. 
Смета проекта — документ, содержащий оценку затрат, необходи-
мых для сдачи проекта. 
Управлениепроектами – это вид управленческой деятельности, со-
стоящий в организационном обеспечении выполнения проектов при усло-
вии соблюдения заданных смет и сроков. 
Финансовый план — документ, устанавливающий сроки поступле-
ния финансовых ресурсов и их расходования на финансирование затрат.  
Цель управления проектом – рациональное распределение имею-
щихся ресурсов для выполнения всех предусмотренных конкретным про-
ектом работ в заданные сроки без сверхнормативных затрат. 
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Задания для самостоятельного выполнения 
«ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 
У фермера имеется 2 млн. руб. Он решает начать хозяйственную деятель-
ность с 01 февраля 2010 г. и первоначально планируется деятельность на 5 лет. 
Возможные направления деятельности: 
1. производство яровой пшеницы; 
2. переработка пшеницы; 
3. производство молока. 
4. переработка молока; 
5. производство овощей (картофеля, капусты, моркови) 
6. переработка овощей и плодов. 
В результате построения бизнес-планов следует определить 
наиболее выгодное направление деятельности, доказать это цифро-
выми данными, полученными в программе ProjectExpert. 
 
Общие настройки всех проектов 
1.Отображение данных: 
- масштаб: по месяцам – весь проект; 
- итоговые таблицы: флажок «Отображать пустые строки» снят, 
«Использовать разделитель 1000» установлен; количество дробных знаков 
– 2; валюта итоговых таблиц – рубли; единицы отображения – руб.; 
2. Настройка расчета: 
- ставка дисконтирования: рубли – 13,5%, доллар – 7%; шаг дискон-
тирования – месяц; 
- детализация: выбрать «Все таблицы» и нажать кнопку «Включить все»; 
- показатели эффективности: флажок «Учитывать проценты по зай-
мам» установлен; доля выплат, финансируемая за счет поступлений того 
же месяца – 100%; период расчета интегральных показателей и результа-
тов – до конца проекта; 
3. Защита проекта – ВВЕСТИ ПАРОЛИ!!! 
4. Стартовый баланс – денежные средства в размере 2000 000 руб.; 
5. Кнопка «Банк. Система учета»: финансовый год начинается в ян-
варе; принцип учета запасов – по средней; 
6. Курс доллара на момент начала проекта – 31 руб.; 
7. Учетная ставка: в рублях за первый год – 11%, тенденции измене-
ния – 2% в год с 1 по последний год проекта. Пересчитать данные; 
8. Инфляция: по годам, использовать для всех объектов; для первого 
года – 14%; тенденции изменения – 3% в год для всего периода проекта; 
9. Налоги: налог на прибыль – 24% с прибыли, НДС – 18% с добав-
ленной стоимости, ЕСН – 20% (т.к. сельхозпроизводство) с зарплаты. Все 
налоги оплачиваются с периодичностью месяц; 
Первоначальные затраты для всех проектов (начинаются с 
01.02.2010): 
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- покупка трактора МТЗ-82 – 700 000 руб., длительность этапа 20 
дней. Амортизация списывается на прямые издержки, ее размер за первый 
год – 20%, период до ликвидации – 72 мес., остаточная стоимость 230 000 
руб., НДС списывается через амортизацию, тип актива – оборудование. 
- покупка грузового автомобиля HuyndaiPorter – 350000 руб., длитель-
ность этапа 20 дней. Амортизация списывается на прямые издержки, ее размер 
за первый год – 15%, период до ликвидации – 60 мес., остаточная стоимость 
180000 руб., НДС списывается через амортизацию, тип актива – оборудование. 
- оплата труда водителя а/м – 15 000 руб./мес. в течение периода произ-
водства; 
- оплата труда тракториста – 17 000 руб./мес. в течение периода произ-
водства; 
- оплата труда бухгалтера-экономиста – 12 000 руб./мес. в течение всего 
проекта. 
 
1. ПРОИЗВОДСТВО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 
Продажная цена 1 ц пшеницы – 1150 руб. Продажи осуществляются 
с 01 сентября по 30 сентября текущего года. Продается весь объем произ-
веденной пшеницы. 
Урожайность – 35 ц/га. 
Всего площадь под пшеницей – 20 га. 
Следует создать соответствующие связи этапов. 
Производство – фиксированный объем 350 ц в течение июля и 350 ц 
в течение августа. Производство отдельным этапом не указывать, а занести 
данные в Операционный план – План производства. 
Этапы следует скопировать на все 5 лет с соответствующей коррек-
тировкой даты. 
 
Сведения по производству 1 ц яровой пшеницы 
 
Продукция Этапы 
Дата начала 
этапа 
Длитель-
ность эта-
па, дней 
Стоимость 
этапа 
1. Пшеница 
яровая, 1 ц 
- закупка семян; 01.03.2010 10 800 руб./га 
- вспашка; 15.04.2010 14 3000 руб./га 
Боронование: 
- топливо; 
- аренда борон 
после вспашки 3 
 
1700 руб./га 
500 руб./день 
Посевная: 
- посев (топливо); 
- аренда сеялки 
 
после боронова-
ния 
5 
 
2100 руб./га 
1000 руб./день 
Уборка: 
- уборка (топливо);  
- аренда комбайна 
27.07.2010 
период уборки 
15 
 
2500 руб./га 
3000 руб./день 
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2. ПЕРЕРАБОТКА ПШЕНИЦЫ 
 
Дополнительно следует внести в базовый проект следующие данные. 
Кредит – 15% годовых, отсрочка выплат - до месяца реализации про-
дукции. Размер кредита определить самостоятельно. 
Дата начала производства и продаж продукции – 01.05.2010. Прода-
ется весь произведенный объем продукции. 
Производство неограниченно. 
Все виды продукции в Календарном плане являются этапами Произ-
водства. 
 
Продукция переработки пшеницы 
 
Продукция 
Ед. 
изм. 
Цена 
прода-
жи 
Необходимые материалы для производ-
ства 1 единицы продукции 
Наиме-
нование 
Цена, руб. 
Коли-
чество 
Потери, 
% 
Мука в/с кг 12 
Зерно 
пшеницы 
1150 руб./ц 0,014 7% 
пакет 1,5 1 1% 
печать на 
пакете 
0,8 1 1% 
Хлеб «Пше-
ничный» 
бу-
хан-
ка 
11 руб. 
Мука 
пшенич-
ная 
9 руб./кг 1,2 5% 
пакет 0,5 1 1% 
наклейка 
на пакет 
0,5 1 1% 
Хлеб «Дар-
ницкий» 
бу-
хан-
ка 
14 руб. 
Мука 
пшенич-
ная 
9 руб./кг 1 5% 
Мука 
ржаная 
12 руб./кг 0,2 5% 
пакет 0,5 1 1% 
наклейка 
на пакет 
0,5 1 1% 
Батончик  
«Юбилей-
ный» 
бу-
хан-
ка 
14 руб. 
Мука 
пшенич-
ная 
9 руб./кг 1 8% 
пакет 0,3 1 1,5% 
наклейка 
на пакет 
0,5 1 1% 
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Торт «Им-
ператор-
ский»,  
1500 г 
шт. 170 
Мука 
пшенич-
ная 
9 руб./кг 1 5% 
Сливки 
сухие 
120 руб./кг 0,1 12% 
Яйцо ку-
риное 
32 
руб./дес. 
7 10% 
Какао-
порошок 
550 руб./кг 0,05 3% 
Сахар-
песок 
35 руб./кг 0,35 3% 
Шоколад 200 руб./кг 0,2 2% 
Коробка 
упако-
вочная 
5 1 1% 
Пончик с 
повидлом 
шт. 10 
Мука 
пшенич-
ная 
9 руб./кг 0,04 5% 
Повидло 
яблочное 
100 руб./кг 0,03 1% 
Яйцо ку-
риное 
32 
руб./дес. 
0,03 10% 
Сахар-
песок 
35 руб./кг 0,35 3% 
пакет 0,1 1 1% 
 
Объемы выпуска продукции 
 
Продукция 
Плановый 
объем 
продаж, 
ед./мес. 
Рост 
объема 
продаж 
Начало 
спада 
продаж 
Жизненный 
цикл  
продукта 
Мука в/с 1200 2 48 55 
Хлеб  
«Пшеничный»  4 48 55 
Хлеб  
«Дарницкий»  4 48 55 
Батончик 
«Юбилейный»  6 48 55 
Торт «Император-
ский», 1500 г  3 48 55 
Пончик с повидлом  1 48 55 
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Принимаются дополнительные работники (все работают с даты 
начала производства и на период производства): 
 технолог, оплата труда – 14500 руб./мес. 
 3 рабочих, оплата труда – 12500 руб./мес. 
 санитарный врач, оплата труда – 17000 руб./мес. (на длительность 
всего проекта). 
 
Вносится ежемесячная плата: 
– за аренду здания – 35 000 руб.; 
- за электроэнергию – 22 000 руб.; 
- за тепловую энергию – 11 000 руб. 
 
Распределение затрат по продукции: 
 
Вид продукции % 
Мука в/с 30 
Хлеб «Пшеничный» 17 
Хлеб «Дарницкий» 13 
Батончик  «Юбилейный» 15 
Торт «Императорский», 
1500 г 
18 
 
Пончик с повидлом 7 
 
Этапы создаются один раз на всю длительность проекта. 
 
Сведения по производству 
 
Этапы 
Дата начала 
этапа 
Длитель-
ность эта-
па, дней 
Стоимость 
этапа, руб. 
- аренда мукомольного 
оборудования 
01.02.2010 15 80 000 
- аренда электропечи 01.02.2010 10 78 000 
- аренда тестомеса 01.02.2010 10 50 000 
- аренда формовочного 
оборудования 
01.02.2010 10 75 000 
- аренда миксера 01.02.2010 10 120 000 
 
3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
 
Дополнительно следует внести в базовый проект следующие данные. 
Кредит – 15% годовых, отсрочка выплат - до месяца реализации про-
дукции. Размер кредита определить самостоятельно. 
Продукция – молоко цельное, единица измерения - кг. 
Для упрощения расчетов следует ввести 2 наименования продукции: 
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«молоко цельное (пастбищный период)» и «молоко цельное (стойловый 
период)». 
Начало производства и продаж – с 01.04.2010. 
Принимаются дополнительные работники: 
 пастух работает в период 01.05.200_ – 30.09.200_, оплата труда – 
12500 руб./мес. 
 скотник работает круглый год, оплата труда – 12500 руб./мес. 
 сторож работает круглый год, оплата труда – 7000 руб./мес. 
 оператор машинного доения (доярка) работает круглый год, опла-
та труда – 13500 руб./мес. 
Продажная цена 1 кг молока: 
- в пастбищный период (совпадает с периодом работы пастуха) – 8 руб./кг; 
- в стойловый период – 11 руб./кг. 
Продажи начинаются с 01.04.2010 (после закупки молочного стада). 
Продается весь объем произведенного молока. 
Надои составляют: 
- в пастбищный период – 15 кг/гол.; 
- в стойловый – 11 кг/гол. 
Период получения молока от одной коровы в год – 260 дней. Следу-
ет рассчитать средний удой от одной коровы в год и использовать это зна-
чение как средний выход продукции в год (чтобы не создавать сложные 
графики производства). 260 дней – это 0,71 от 365 дней (от года), данный 
коэффициент следует применить к расчету надоев. 
Всего численность молочного стада – 50 гол. 
Следует создать соответствующие связи этапов. 
Производство можно указать в Календарном плане отдельным этапом. 
Необходимые этапы следует скопировать на все 5 лет с соответству-
ющей корректировкой даты. 
 
Сведения по производству молока цельного 
 
Продук-
ция 
Этапы 
Дата  
начала 
этапа 
Длитель-
ность эта-
па, дней 
Стоимость 
этапа 
Молоко 
цельное, 
1 кг 
- ремонт коровника 01.02.2010 29 700 000 руб. 
- закупка кормов на зиму 01.08.2010 20 200 000 руб. 
- закупка молочного 
стада 
01.02.2010 29 
15 000 
руб./гол. 
- закупка оборудования 
для доения «Ёлочка» 
01.02.2010 10 120 000 руб. 
- закупка оборудования 
для охлаждения и хра-
нения молока 
01.02.2010 15 150 000 руб. 
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4. ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА 
 
Дополнительно следует внести в базовый проект следующие данные. 
Кредит – 15% годовых, отсрочка выплат - до месяца реализации про-
дукции. Размер кредита определить самостоятельно. 
Дата начала производства и продаж продукции – 01.04.2010. Прода-
ется весь произведенный объем продукции. 
Производство неограниченно. 
Все виды продукции в Календарном плане являются этапами Произ-
водства. 
Продукцию «Молоко пастеризованное – 3,2% жирности» следует 
разделить на 2 вида продукции: в стойловый и пастбищный период. 
 
Продукция переработки молока 
 
Продукция Ед. изм. 
Цена про-
дажи 
Необходимые материалы для про-
изводства 1 единицы продукции 
Наиме-
нование 
Цена, руб. Количество 
Молоко па-
стеризован-
ное – 3,2% 
жирности 
пакет 
1 л 
-в паст-
бищный 
период 
(01.05 – 
30.09) – 
14,5 руб./ 
л; 
-в стойло-
вый – 18,3 
руб./л 
-молоко 
цельное 
- в пастбищ-
ный период 
– 8 руб./ л; 
- в стойло-
вый – 11 
руб./л 
1,1 
-пакет 1,5 1 
-печать 
на пакете 
0,3 1 
Сыр «Фер-
мерский» 
 
1 кг 170 руб. 
-молоко 
цельное 
- средняя 
цена за год – 
10 руб./л 
8 
закваска 5 1 
-упаковка 
вакуум-
ная 
10 1 
Сырок «Де-
ревенский» 
штука 14 руб. 
-молоко 
цельное 
- средняя 
цена за год – 
10 руб./л 
0,9 
-упаковка 0,5 1 
шоколад-
ная гла-
зурь 
2,3 1 
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Объемы выпуска продукции 
 
Продукция 
Плановый 
объем про-
даж, ед./мес. 
Рост  
объема 
продаж 
Начало 
спада  
продаж 
Жизненный 
цикл  
продукта 
Молоко пастери-
зованное – 3,2% 
жирности - паст-
бищный период 
18000 - - - 
Молоко пастери-
зованное – 3,2% 
жирности - стой-
ловый период 
12000 - - - 
Сыр  
«Фермерский» 
5500 2 58 60 
Сырок  
«Деревенский» 
7000 5 50 60 
 
Принимаются дополнительные работники (все работают с даты 
начала производства и на период производства): 
 технолог, оплата труда – 17500 руб./мес. 
 рабочий, оплата труда – 12500 руб./мес. 
 санитарный врач, оплата труда – 17000 руб./мес. (на длитель-
ность всего проекта). 
 
Вносится ежемесячная плата : 
– за аренду здания – 25 000 руб.; 
- за электроэнергию – 12 000 руб.; 
- за тепловую энергию – 10 000 руб. 
 
Распределение затрат по продукции: 
- молоко – 50%; 
- сыр – 20 %; 
- сырок – 30%. 
 
Этапы создаются один раз на всю длительность проекта. 
 
Сведения по производству 
 
Этапы 
Дата начала 
этапа 
Длительность 
этапа, дней 
Стоимость 
этапа, руб. 
- аренда оборудования для 
охлаждения и хранения молока 
01.02.2010 15 150 000 
- аренда оборудования для 
пастеризации молока 
01.02.2010 10 178 000 
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- аренда оборудования для 
упаковки сыра и сырков 
01.02.2010 10 250 000 
- аренда оборудования для 
глазирования сырков 
01.02.2010 10 75 000 
- аренда оборудования для 
вызревания сыра 
01.02.2010 10 120 000 
 
5. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ 
(КАРТОФЕЛЯ, КАПУСТЫ, МОРКОВИ) 
 
Продажная цена 1 кг картофеля - 20 руб., капусты – 8 руб., моркови – 
27 руб.  
Продажи осуществляются (продается весь объем произведенной 
продукции): 
- картофеля - с 01 сентября по 30 апреля; 
- капусты и моркови – с 01 октября по 30 апреля. 
 
Урожайность: 
- картофель – 150 ц/га; 
- капуста – 300 ц/га ; 
- морковь – 250 ц/га. 
 
Всего площадь под каждой культурой – 50 га. 
Следует создать соответствующие связи этапов. 
Производство отдельным этапом не указывать, а занести данные в 
Операционный план – План производства. 
Этапы следует скопировать на все 5 лет с соответствующей коррек-
тировкой даты. 
 
Сведения по производству 1 ц яровой пшеницы 
 
Культура Этапы 
Дата начала 
этапа 
Длитель-
ность эта-
па, дней 
Стоимость 
этапа 
Картофель 
- закупка семян; 01.03.2010 10 15 000 руб./га 
- вспашка; 15.04.2010 14 3000 руб./га 
Боронование: 
-  топливо; 
- аренда борон. 
после  
вспашки 
2 
 
700 руб./га 
400 руб./день 
Посевная: 
- посев (топливо); 
- аренда сеялки. 
после  
боронования 
5 
 
1800 руб./га 
1000 руб./день 
Уборка: 
- уборка (топливо); 
- аренда картофе-
лекопалки. 
01.08.2010 
период  
уборки 
5 
 
3200 руб./га 
2000 руб./день 
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Капуста 
- закупка семян; 01.03.2010 10 5 000 руб./га 
- вспашка; 15.04.2010 11 2000 руб./га 
Боронование: 
-  топливо; 
- аренда борон. 
после  
вспашки 
2 
 
800 руб./га 
470 руб./день 
Посевная: 
- посев (топливо); 
- аренда сеялки. 
после  
боронования 
10 
 
2000 руб./га 
1900 руб./день 
Уборка: 
- уборка (топливо); 
- аренда спецком-
байна. 
01.09.2010 
период  
уборки 
5 
 
3200 руб./га 
2000 руб./день 
Морковь 
- закупка семян; 01.03.2010 10 8 000 руб./га 
- вспашка; 15.04.2010 7 5000 руб./га 
Боронование: 
-  топливо; 
- аренда борон. 
после  
вспашки 
2 
 
1200 руб./га 
1400 руб./день 
Посевная: 
- посев (топливо); 
- аренда сеялки 
после  
боронования 
10 
 
2500 руб./га 
2000 руб./день 
Уборка: 
- уборка (топливо); 
- аренда спецком-
байна. 
01.09.2010 
период  
уборки 
5 
 
2500 руб./га 
5000 руб./день 
 
Принимаются дополнительные сезонные работники (все работают с 
01.05 по 30.09): 
 2 рабочих, оплата труда – 12500 руб./мес. 
Определить минимальные объемы производства продукции, при ко-
торых деятельность не будет убыточна, и в соответствии с ними скоррек-
тировать бизнес-план. 
 
6. ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ 
 
Дополнительно следует внести в базовый проект следующие данные. 
Кредит – 15% годовых, отсрочка выплат - до месяца реализации про-
дукции. Размер кредита определить самостоятельно. 
Дата начала производства и продаж продукции – 01.03.2010. Прода-
ется весь произведенный объем продукции. 
Производство неограниченно. 
Все виды продукции в Календарном плане являются этапами Произ-
водства. 
Закупка сырья производится в течение периода «сентябрь – октябрь» 
ежегодно. Для первого года проекта закупка происходит в течение февра-
70 
ля. Следует определить количество необходимого сырья для производства 
(можно в программе MSEXCEL).. 
 
Продукция переработки овощей и плодов 
 
Продукция 
Ед. 
изм. 
Цена 
продажи 
Необходимые материалы для произ-
водства 1 единицы продукции 
Наиме-
нование 
Цена, руб. Количество 
Борщ консерви-
рованный 
банка 
0,75 л 
- в период 
01.12 – 
30.06) – 45 
руб.; 
-в осталь-
ное время 
- 30 руб. 
-капуста  8 0,25 
-картофель 20 0,2 
-морковь 20 0,1 
-свекла 25 0,1 
-банка 5 1 
-наклейка 
на банку 
1 1 
Пюре «Детское» банка 
0,1 л 
27 руб. - яблоки 35 0,08 
- груши 57 0,04 
-банка 2,5 1 
-наклейка 
на банку 
1 1 
Сок для детского 
питания  
«Здоровье» 
0,2 л 
«Тетра-
пак» 
18 руб. -морковь 20 0,3 
- яблоки 35 0,25 
-упаковка 3 1 
 
Объемы выпуска продукции 
 
Продукция 
Плановый объем продаж, 
ед./мес. 
Борщ консервированный,  банка 0,75 л 1000 
Пюре «Детское», банка 0,1 л 2500 
Сок для детского питания «Здоровье», 
0,2 л «Тетра-пак» 
7000 
 
Принимаются дополнительные работники (все работают с даты 
начала производства и на период производства): 
 технолог, оплата труда – 13500 руб./мес. 
 рабочий, оплата труда – 10500 руб./мес. 
 санитарный врач, оплата труда – 15000 руб./мес. (на длитель-
ность всего проекта). 
 
Вносится ежемесячная плата: 
– за аренду здания – 25 000 руб.; 
- за электроэнергию – 12 000 руб.; 
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- за тепловую энергию – 10 000 руб.; 
- охранно-пожарная сигнализация – 2300 руб. 
 
Распределение затрат по продукции: 
- борщ – 30%; 
- пюре – 60 %; 
- сок – 10%. 
 
Этапы создаются один раз на всю длительность проекта. 
 
Сведения по производству 
 
Этапы 
Дата начала 
этапа 
Длительность 
этапа, дней 
Стоимость 
этапа, руб. 
- покупка оборудования 
для приготовления борща 
01.02.2010 15 250 000 
- покупка пастеризатора 01.02.2010 10 278 000 
- покупка упаковочного 
аппарата 
01.02.2010 10 150 000 
- покупка аппарата «Тетра-пак» 01.02.2010 10 475 000 
- ремонт и обслуживание 
оборудования (ежегодно) 01.02.2010 10 220 000 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРОГРАММ MICROSOFTEXCEL 
ДЛЯ РЕШЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время предъявляются высокие требования к уровню ква-
лификации специалистов-экономистов, занимающихся как вопросами плани-
рования, так и вцелом экономической работой. Это связано, прежде всего, с 
тем, что как в кризисных, так и в относительно стабильных экономических 
условиях от планирования во многом зависит конечный результат работы 
всего предприятия. Для экономии времени и повышения качества работы 
специалистам необходимо грамотно применять современные информацион-
ные технологии, которые вобрали в себя и достижения экономической науки. 
Одним из оптимальных пакетов программ для решения поставленных задач 
мы считаем MicrosoftEXCEL, так как он имеет широкое распространение, 
большинство студентов уже знакомы с некоторыми функциями этого пакета, 
а также ввиду доступности соответствующей литературы. 
В настоящем пособии приведены примеры решения поставленных 
задач в MicrosoftEXCEL 2003. При решении задач на других версиях про-
граммы, следует учитывать, что изменения могут быть значительными, и 
приведенные рисунки могут не совпасть с полученным на мониторе изоб-
ражением. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С 
ПОМОЩЬЮНАДСТРОЙКИ «ПОИСК РЕШЕНИЯ» В СРЕДЕ EXCEL 
 
Поиск решения — это надстройка Excel, которая позволяет решать 
оптимизационные задачи. Если в меню Данные отсутствует команда По-
иск решения, значит, необходимо загрузить эту надстройку. Выберите 
команду Файл – Параметры – Надстройки – Перейти и активизируйте 
надстройку Поиск решения. 
После выбора команды Данные – Поиск решения появится диало-
говое окно Поиск решения. 
 
Основные параметры диалогового окна Поиск решения: 
• Установить целевую ячейку; 
• Изменяя ячейки; 
• Ограничения. 
 
Сначала нужно заполнить полеУстановить целевую ячейку. Во 
всех задачах для средства Поиск решения оптимизируется результат в 
одной из ячеек рабочего листа. Целевая ячейка связана с другими ячейками 
этого рабочего листа с помощью формул. Средство Поиск решения ис-
пользует формулы, которые дают результат в целевой ячейке. Можно вы-
брать поиск наименьшего или наибольшего значения для целевой ячейки 
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или установить конкретное значение. 
Второй важный параметр средства Поиск решения — это парамет-
рИзменяя ячейки. Здесь указываются ячейки, значения в которых будут из-
меняться для того, чтобы оптимизировать результат в целевой ячейке. Для по-
иска решения можно указать до 200 изменяемых ячеек. К этим ячейкам 
предъявляется два основных требования: они не должны содержать формул и 
изменение их значений должно отражаться на изменении результата в целевой 
ячейке. Другими словами, целевая ячейка зависит от изменяемых ячеек. 
Третий параметр, который нужно вводить на вкладке Поиск реше-
ния – это Ограничения. 
Для решения задачи необходимо: 
1. указать адреса ячеек, в которые будет помещен результат реше-
ния (установить изменяемые ячейки); 
2. ввести исходные данные; 
3. ввести зависимость для целевой функции; 
4. ввести зависимости для ограничений; 
5. запустить команду Поиск решения; 
6. назначить ячейку для целевой функции (установить целевую ячейку); 
7. ввести ограничения; 
8. ввести параметры для решения ЗЛП. 
 
2.1. Решение задач линейного программирования 
 
Линейное программирование(ЛП) – область математики, разра-
батывающая теорию и численные методы решения задач нахождения 
экстремума (максимума и минимума) линейной функции многих пере-
менных при наличии линейных ограничений, т.е. линейных равенств 
или неравенств, связывающих эти переменные. К задачам линейного 
программирования сводится широкий круг задач поиска наилучшего 
(оптимального) решения. 
Общая задача линейного программирования (ЗЛП) состоит в 
нахождении экстремального значения (максимума или минимума) ли-
нейной функции. 
Мы рассмотрим несколько задач, которые относятся к ЗЛП: 
1. задача оптимального распределения ресурсов при планирова-
нии выпуска продукции на предприятии (задача о костюмах); 
2. задача на максимум выпуска продукции при заданном ассор-
тименте (комплект деталей для автомобиля; 
3. задача о смесях (рационе, диете); 
4. транспортная задача 
5. задача о рациональном использовании имеющихся мощностей 
(задача о выпуске мебели); 
6. задача о назначении. 
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Пример 1.1 Решение задачи о костюмах 
Намечается выпуск двух видов костюмов – мужских и женских. На жен-
ский костюм требуется 1 м шерсти, 2 м лавсана и 1 человеко-день трудозатрат, 
на мужской – 3,5 м шерсти, 0,5 м лавсана и 1 человеко-день трудозатрат. Всего 
имеется 350 м шерсти, 240 м лавсана и 150 человеко-дней трудозатрат. 
Требуется определить, сколько костюмов каждого вида необходимо 
сшить, чтобы обеспечить максимальную прибыль, если прибыль от реали-
зации женского костюма составляет 10 денежных единиц, а от мужского – 
20 денежных единиц. При этом следует иметь в виду, что необходимо 
сшить не менее 60 мужских костюмов. 
Решение.  
Э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  з а д а ч и  
Переменные: х1 — число женских костюмов; х2— число мужских 
костюмов. 
Целевая функция: max 20x  10x  )Xf( 21   
Ограничения: 
 
х1 + 3,5х2 350           (ограничение по шерсти) 
2х1+0,5х2 240(ограничение по лавсану) 
х1+х2150 (ограничение по труду) 
х2 60 (ограничение по мужским костюмам) 
х10 (ограничение по женским костюмам). 
 
1. Указать адреса ячеек, в которые будет помещен результатреше-
ния (установить изменяемые ячейки). Обозначьте черезх1, х2количество ко-
стюмов каждого типа. В нашей задаче оптимальныезначения вектора 
) x,(x  X 21 будут помещены в ячейках А2:В2,а оптимальное значение 
целевой функции — в ячейке СЗ. 
2. Ввести исходные данные. Введите исходные данные задачи,как 
показано на Рис. 59. 
 
 
 
Рис. 59. Введены исходные данные 
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3. Ввести зависимость для целевой функции. 
• поместите курсор в ячейку СЗ, произойдет выделение ячейки; 
• поместите курсор на кнопку Мастер функций, расположенную на 
панели инструментов; 
• введите Enter. На экране появится диалоговое окно Мастер 
функций – шаг 1 из 2; 
• в окне Категория выберите категорию Математические; 
• в окне Функции выберите строку СУММПРОИЗВ. На экране по-
явится диалоговое окно СУММПРОИЗВ; 
• в строку Массив 1 введите А2:В2; 
• в строку Массив 2 введите АЗ:ВЗ. 
 
Примечание. Адреса ячеек во все диалоговые окна удобно вво-
дить не с клавиатуры, а помещая курсор мыши в ячейки, чьи адреса следу-
ет ввести. 
Массив 1 будет использоваться при вводе зависимостей для огра-
ничений, поэтому на этот массив надо сделать абсолютную ссылку. На 
Рис. 60 показано, что в ячейку СЗ введена функция. 
 
 
 
Рис. 60. Введена зависимость для целевой функции 
 
4.Ввести зависимости для ограничений. 
 Содержимое ячейки СЗ скопируйте в ячейки С4 - С8 ( 
 Рис. 61).Содержимое ячеек С4 – С8 необходимо проверить. Они 
обязательно должны содержать информацию, как это показанодля при-
мера на  
                                                          
В Excel можно использовать относительные ссылки, определяющие положение ячейки относи-
тельно положения ячейки формулы, и абсолютные ссылки, которые всегда указывают на конкрет-
ные ячейки. Если перед буквой или номером стоит знак доллара, например $А$2, то ссылка на 
столбец или строку является абсолютной. Относительные ссылки автоматически корректиру-
ются при копировании, а абсолютные — нет. 
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 Рис. 62). 
 
 
Рис. 61. Введены зависимости для всех ограничений 
 
 
 
 
Рис. 62. Проверка содержимого ячеек С4 - С7 
 
5.Запустить команду Поиск Решения. 
 В строке Меню указатель мыши поместите на Данные. 
 В группе меню Анализ выберите команду Поиск решения. По-
явится диалоговое окно Поиск решения( 
 Рис. 63). 
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Рис. 63. Меню Поиск решения 
 
6. Назначить ячейку для целевой функции. 
Поясним смысл элементов окна Поиск решения на примере 
нашей задачи. 
Установить целевую ячейку  – определяет целевую ячейку, 
значение которой необходимо либо максимизировать, либо минимизиро-
вать, либо сделать равным конкретному значению. 
 поместите курсор в строкуУстановить целевую ячейку.Сюда 
необходимо внести адрес ячейки, содержащей целевуюфункцию; 
 введите адрес ячейки $С$3. Для того чтобы сделать это, щелкните 
мышью на той ячейке рабочего листа, где содержится целевая функция – 
СЗ. Вокруг СЗ появится движущийся пунктирный контур, а в поле окна - 
соответствующий адрес; 
 введите тип целевой функции в зависимости от условия задачи.Для 
этого отметьте, чему равна целевая функция – Максимальному  зна-
чению или Минимальному значению. 
 
Изменяя ячейки – определяет изменяемые ячейки. Изменяемая 
ячейка – этоячейка, которая может быть изменена в процессе поиска реше-
ния для достижения нужного результата. Допускается задание до 200 изме-
няемых ячеек. 
 поместите курсор в строкуИзменяя ячейки; 
 введите адреса искомых переменных $А$2:$В$2 (Рис. 64). 
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Рис. 64. Введены адреса исходных переменных 
 
Предположить — отыскивает все неформульные ячейки, прямо или 
непрямо зависящие от формулы в окнеУстановить целевую ячейку, и 
помещает их ссылки в окно Изменяя ячейки. 
Ограничения– перечисляет текущие ограничения в данной задаче. 
Добавить – выводит диалоговое окно Добавление ограничения, в 
котором можно добавить ограничения к текущей задаче. 
Изменить – выводит диалоговое окно Изменение ограничения, в 
котором можно модифицировать имеющиеся ограничения. 
Удалить – удаляет выделенное ограничение. 
 поместите указатель мыши на кнопкуДобавить. На экране по-
явится диалоговое окно Добавление ограничения ( 
 Рис. 65). 
 
 
 
79 
Рис. 65. Диалоговое окно Добавление ограничения 
Excel воспринимает ограничения в виде ссылок на ячейки, в кото-
рых содержатся соответствующие формулы, при этом левая часть огра-
ничения представляет собой, как правило, ссылку на формулу, а правая – 
значение: число или ссылку на ячейку, содержащую значение. Адреса 
ячеек должны содержать символ $. Если определяется интервал ячеек, то 
он должен быть такой же, формы и тех же размеров, что и интервал в 
окне Ссылка на ячейку. 
Поясним смысл элементов окна Добавление ограничения. 
Ссылка на ячейку — определяет ячейку или интервал ячеек, чьи 
значения необходимо ограничить. 
Ограничение — определяет условие, налагаемое на содержимое 
окна Ссылкана ячейку. 
 в строке Ссылка на ячейку введите адрес $С$4. 
 введите знак ограничения: выберите из списка отноше-
ние,которое нужно установить между ячейкой (или интервалом) иограни-
чением, которое нужно ввести в окне справа от списка.Можно выбрать 
<=, > = , или «цел». Если вы выбрали «цел» для указания на то, что перемен-
ная должна быть целочисленной, то слово «Целое» появится в окне справа 
от списка. 
 в строке Ограничение введите адрес $D$4 (Рис. 66). 
 
 
 
Рис. 66. Добавлены ограничения 
 
 поместите указатель мыши на кнопкуДобавить. На экра-
невновь появится диалоговое окно Добавление ограничения. 
 введите остальные ограничения задачи по описанномувышеал-
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горитму. 
 после того как введены все ограничения, нажмите кнопку ОК. 
На экране появится диалоговое окно Поиск решения с введенными 
условиями (Рис. 67). 
 
 
 
Рис. 67. Введены все условия задачи 
 
8. Ввести параметры для решения задачи линейного программи-
рования. 
 в диалоговом окне Поиск решения поместите указатель мыши на 
кнопку Параметры. На экране появится диалоговое окно Параметры 
поиска решения ( 
 Рис. 68). С помощью команд, находящихся в этом окне, можно 
вводить условия для решения задач оптимизации всех классов. Можно 
определять параметры для линейных и нелинейных задач. Каждый из пара-
метров в диалоговом окне имеет значение по умолчанию, подходящее для 
большинства задач. 
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Рис. 68. Введены параметры 
 
Поясним смысл элементов окна Параметры поиска решения. 
Максимальное время – служит для ограничения времени, отпуска-
емого на поиск решения задачи. В поле можно ввести время (в секундах), не 
превышающее 32767; значение 100, используемое по умолчанию, подходит 
для большинства простых задач. 
Число итераций – ограничивает время, требующееся для процесса 
отыскания решения, путем ограничения числа итераций. Это значение 
должно быть положительным целым числом до 32767. 
Показывать результаты итераций– прерывает поиск решения 
и показывает результаты после каждой итерации. 
Диалоговое окно Результаты поиска решения выводит резуль-
таты последнего вычисления, используя значения ячеек, наиболее близ-
кие к нужному решению. Когда Поиск решениязавершает попытки 
отыскания решения, то на экран вверху диалогового окна Результаты 
поиска решения выводится сообщение о завершении. 
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Рис. 69. Решение найдено 
 
Поясним смысл элементов окнаРезультаты поиска решения. 
Сохранить найденное решение – принимает решение, найденное Поис-
ком решения, и подставляет найденные значения в соответствующие ячейки. 
Восстановить исходные значения – восстанавливает исходные 
значения в изменяемых ячейках. 
Тип отчета – создает указанный тип отчета. Каждый отчет появляет-
ся на отдельном листе рабочей книги. 
• Результаты – перечисляет изменяемые ячейки и ячейку в 
окнеУстановить целевую ячейку вместе с исходным иконечным зна-
чением. Также показывает ограничения и информацию о них. 
• Устойчивость – показывает, насколько чувствительно решение к 
изменениям коэффициентов в целевой функции или правых частей огра-
ничений Для нелинейных моделей отчетпредоставляет двойственные 
значения (нормированные градиенты и множители Лагранжа), для ли-
нейных моделей – включает нормируемую стоимость, теневые цены и 
ограниченияна изменение правой стороны равенства. 
• Пределы — перечисляет изменяемые ячейки вместе с соответ-
ствующими значениями, ячейку в окнеУстановить целевуюячейку, 
верхние и нижние пределы и целевые значения. Нижний предел есть 
наименьшее значение, которое может находиться в изменяемой ячейке, ес-
ли фиксировать остальные ячейки и удовлетворить все ограничения. Верх-
ний предел есть наибольшее значение. Целевое значение есть значение 
ячейки в окнеУстановить целевую ячейку, когда значение изменяемой 
ячейки достигает наименьшего или наибольшего предела. Если указать 
тип отчета Результаты, можно получить дополнительную информацию 
об оптимальном решении (Рис. 70). 
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Рис. 70. Отчет Результаты 
 
Ответ. Необходимо сшить 70 женских и 80 мужских костюмов, чтобы 
получить максимальную прибыль в 2300 денежных единиц. 
Особые случаи при решении ЗЛП в Excel: 
1) получено сообщение Значения целевой ячейки не схо-
дятся. Такое сообщение выдается в случае неограниченности целевой 
функции, т.е. чем больше производим, тем больше прибыль и сдержива-
ющий бесконечное производство фактор отсутствует (например, забыли 
указать максимальную производительность станков). 
2) получено сообщение Поиск не может найти подходящего ре-
шения. Такое сообщение выдается в случае несовместности системы 
ограничений. 
 
2.2 Решение задач целочисленногопрограммирования 
 
Под задачей целочисленного программирования (ЦП) понимается 
задача, в которой все или некоторые переменные должны принимать целые 
значения. В том случае, когда ограничения и целевая функция задачи пред-
ставляют собой линейные зависимости, задачу называют целочисленной за-
дачей линейного программирования, если же хотя бы одна зависимость не-
линейна, — целочисленной задачей нелинейного программирования. 
Особый интерес к задачам ЦП вызван тем, что во многих практических 
задачах необходимо находить целочисленное решение ввиду дискретности ря-
да значений искомых переменных, к их числу относятся следующие задачи: 
 оптимизация раскроя; 
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 оптимальное проектирование машин и оборудования; 
 оптимизация системы сервиса и технического обслуживани-
ямашинно-тракторного парка. 
Задачи оптимизации, в результате решения которых искомые значе-
ния переменных должны быть целыми числами, называются задачами 
дискретного (целочисленного) программирования: 
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Если р = п, то задачу называют полностью целочисленной, если р < п, 
то частично целочисленной. 
Существуют различные методы решения задач дискретного програм-
мирования (дискретной оптимизации). Наиболее часто используется ме-
тод ветвей и границ. Именно этот метод реализован в программе Поиск 
решения пакета Excel. 
Дискретная оптимизация средствами Excel проводится аналогично 
решению соответствующих непрерывных задач. Основное отличие заклю-
чается во вводе при оформлении диалогового окна Поиск решения требо-
вания целочисленностисоответствующих переменных (при этом в режиме 
Параметры устанавливается тип задачи — линейная или нелинейная). 
Исходя из требования целочисленности, в случае дискретной оптими-
зации возможен вызов только одного Отчета по результатам. При попытке 
получить другие виды отчетов будет выдано сообщение, что данные отчеты 
неприменимы для задач с целочисленными ограничениями. 
 
Пример 2.1. Задача производства неделимой продук-
ции(оптимизация производственной программы мебельного пред-
приятия) 
 
Мебельное предприятие выпускает книжные полки, тумбу под телевизоры 
и три вида наборов мебели. Характеристики каждого вида продукции при-
ведены в
85 
Таблица 14. При условии получения максимальной прибыли объем 
товарной продукции в денежном выражении должен составить не менее 
459,31 тыс. руб. 
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Таблица 14 
 
Показатель 
Вид продукции 
Набор мебели 
Книжные 
полки 
Тумба 
под теле-
визор 
1 2 3 
Оптовая цена, тыс. руб. 7,2 14,3 26,9 0,243 1,5 
Прибыль от реализации 2,4 4,5 8,9 0,06 0,45 
 
Ситуация со сбытом продукции сложилась следующая. Книжными 
полками рынок насыщен, поэтому торговые организации уменьшили объ-
ем договоров до 10 тыс. шт. Тумбы для телевизоров могут быть реализованы 
в объемах от 4 до 7 тыс. шт., наборы мебели вида 2 — от 7 до 10 тыс. шт. 
Спрос на наборы мебели видов 1 и 3 неограничен, и требуется не менее 10 
тыс. шт. Предприятие имеет технологическое оборудование, количество 
которого и нормы затрат времени на изготовление единицы продукции 
каждого вида приведены вТаблица 15. Предприятие работает в две смены, 
эффективное время работы каждой машины — 3945 ч. 
Оптимизировать производственную программу предприятия. 
 
Таблица 15 
 
Наименование 
оборудования 
Коли-
чество, 
шт. 
Время на изготовления каждого вида 
продукции 
Набор мебели Книж-
ные 
полки 
Тумба 
под те-
левизор 
1 2 3 
Линия раскроя ДСП 2 0,068 0,096 0,207 0,018 0,042 
Гильотинные ножницы 1 0,045 0,080 0,158 0,011 0,035 
Линия облицовки 2 0,132 0,184 0,428 0,020 0,060 
Линия обрезки кромок 2 0,057 0,082 0,230 0,010 0,028 
Лаконаливная машина 2 0,063 0,090 0,217 0,010 0,032 
Полировальные станки 4 0,170 0,280 0,620 0,020 0,096 
 
Решение. 
Э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  з а д а ч и   
Переменные: х1,, x2, х3, х4, х5 – объем продукции каждого вида.  
Каждая машина работает в две смены, эффективное время работы – 
3945 ч. Определим фонд времени работы оборудования каждого типа (ч): 
2*3945 = 7890                  (линия раскроя), 
1*3945 = 3945                  (гильотинные ножницы), 
2*3945 = 7890                  (линия облицовки), 
2*3945 = 7890                 (линия обрезки кромок), 
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2*3945 = 7890                 (лаконаливная машина), 
4*3945 = 15780               (полировальные станки). 
 
Целевая функция: 
max45,006,09,85,44,2)( 54321  xxxxxXf
 
Ограничения: 
 по объему товарной продукции (тыс. руб.): 
7,2х1 + 14,3х2 + 26,9х3 + 0,243х4 + 1,5х5 459,31; 
 по фонду времени работы оборудования (ч): 
0,068х1 + 0,096х2 + 0,207х3 + 0,018х4 + 0,042х5 7890, 
0,045х1 + 0,080х2 + 0,158х3 + 0,011х4 + 0,035х53945,  
0,132х1 + 0,184х2+ 0,428х3 +0,020х4 + 0,060х57890, 
0,057х1 + 0,082х2 + 0,230х3 + 0,010х4 + 0,028х5 7890, 
0,063х1 + 0,090х2 + 0,217х3 + 0,010х4 + 0,032х5 7890, 
0,170х1 + 0,280х2 + 0,620х3 + 0,020х4 + 0,096х5 15780; 
 по сбыту продукции (шт.): 
х1 10000, 
7000 х210000, 
х3 10000, 
х410000, 
4000 х57000, 
х1, x2, x3, x4, x5 0, 
х1, x2, x3, x4, x5– целые числа. 
При решении задач ЦП в Excelнеобходимо вводить условие цело-
численности. Добавляя ограничения, следует выбрать опцию целое в рас-
крывшемся списке Ограничение (Рис. 71). 
 
 
 
Рис. 71.Введены ограничения целочисленности переменных 
 
На Рис. 72приведено заполненное диалоговое окно Поиск решения. 
Решение задачи приведено на  
Рис. 73. 
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Рис. 72. Введены все условия задачи 
 
 
 
Рис. 73. Решение найдено 
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Ответ. Для получения максимальной прибыли (164166 руб.) необ-
ходимо произвести: 10002 набора мебели вида 1; 10000 наборов вида 2; 
10490 наборов вида 3; 4000 тумб под телевизор. Книжные полки в этом ме-
сяце производить не нужно. 
 
Решение транспортной задачи и задачи о назначениях 
2.2.1 Транспортная задача 
 
Транспортная задача относится к двухиндексным задачам ЛП, так как в 
результате ее решения необходимо найти матрицу Х скомпонентами хij.  
Пусть некоторый однородный продукт, сосредоточенный у mпостав-
щиков Aiв количествеaiединиц ( mi ,1 ), необходимо доставить nпотреби-
телям Bjв количестве bj единиц ( nj ,1 ). Известна стоимость cij перевозки 
единицы груза от поставщика Aiк потребителю Bj. 
Требуется составить план перевозок, позволяющий с минимальными 
затратами вывести все грузы и полностью удовлетворить потребителей. 
Транспортная задача, в которой суммарные запасы и суммарные по-
требности совпадают, называется закрытой моделью, в противном случае 
– открытой. 
Обозначим через xij количество единиц груза, запланированных к пе-
ревозке от i-го поставщика к j-му потребителю. Так как от поставщика Aiк 
потребителю Bj запланировано перевезти xij единиц груза, то стоимость пе-
ревозки составит cij*xij. 
 
Пример 2.2.1Задача организации оптимального снабжения 
 
Три фермерских хозяйства A1, A2, А3ежедневно могут доставлять в го-
род соответственно 60, 60 и 50 ц молока для обеспечения пяти торговых то-
чек: B1, B2,B3, B4, В5. Стоимость перевозки 1 ц молока и потребности торго-
вых точек в молоке указаны вТаблица 16. 
Таблица 16 
Фермерские 
хозяйства 
Затраты на перевозку 1 ц к торговым точкам Запас 
молока, 
ц 
B1 B2 B3 B4, В5 
A1 7 6 8 10 12 60 
A2 9 5 7 4 6 60 
А3 6 8 4 9 7 50 
Потребности 
в молоке, ц 
30 20 55 20 25 --- 
 
Определить оптимальный план поставки молока в каждую точку для 
удовлетворения потребностей, чтобы суммарные транспортные издержки 
были минимальными. 
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Решение. Так как целевая функция и неравенства-ограничения ли-
нейны, эта задача является задачей линейного программирования. Для ее 
решения применимы специальные методы, используемые для решения 
транспортных задач. Данная задача является транспортной задачей от-
крытого типа, так как запасы молока у поставщиков (фермерских хо-
зяйств) больше потребностей в молоке у торговых точек. Для открытой 
модели по сравнению с закрытой моделью изменяется только вид систе-
мы ограничений. 
Э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  з а д а ч и   
Переменные: xij( 3,1i , 5,1j ) – количество молока, поставляемое 
i-м фермерским хозяйством в j-ю торговую точку. 
Целевая функция – суммарные транспортные издержки, которые 
необходимо минимизировать: 
 
f(X) = 7х11 + 6х12 + 8х13 + 10х14 + 12х15 + 9х21 + 5х22 + 7х23 + 4х24 + 6х25 + + 6х31 + 
+8х32 + 4х33 + 9х34 + 7х35min. 
 
Функциональные ограничения: 
 по поставщикам: 
х11 + х12 + х13 + х14 + х15 60,  
х21 + х22 + х23 + х24 + х25 60, 
х31 + х32 + х33 + х34 + х35 50; 
 по потребителям: 
 
х11 + х21 + х31 =30,  
х12 + х22 + х32 = 20, 
х13 + х23 + х33 = 55, 
х14 + х24 + х34 = 20, 
х15 + х25 + х35 = 25, 
Прямые ограничения: xij0. 
1. Указать адреса ячеек, в которые будет помещен результатреше-
ния. Изменяемые ячейки - B11:F13. В эти ячейки в результате решения за-
дачи будут записаны оптимальные значенияxij. 
2. Ввести исходные данные. Введите исходные данные задачи,как 
показано на  
3. Рис. 74 и скопируйте таблицу, удалив заполненные значения. 
=
 20, 
=
 55, 
91 
 
 
Рис. 74. Введены исходные данные 
 
3. Ввести зависимости для ограничений. Сначала введите условия 
реализации мощностей поставщиков: 



n
j
iji xa
1
, 
где ai- мощность поставщика i; xij– объем поставки груза от поставщи-
ка i к потребителюj; п — количество потребителей. 
 Поместите курсор в ячейку G11. 
 Выберите функцию СУММ. 
 Выделите необходимые для суммирования ячейки B11:F11. 
 Нажмите кнопку ОК для подтверждения ввода формулы длясу-
ммирования. 
Аналогичные действия выполните для ячеек G12, G13. 
Затем введите условия удовлетворения запросов потребителей: 



m
i
ijj xb
1
, 
где bj - мощность потребителяj; т — количество поставщиков. 
 Поместите курсор в ячейку В14. 
 Выберите функцию СУММ. 
 Выделите необходимые для суммирования ячейки В11:В 13. 
 Нажмите кнопку ОКдля подтверждения ввода формулы для-
суммирования. 
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Эту же последовательность действий выполните для ячеек С14 и F14. 
4. Ввести зависимость для целевой функции. Для вычисления значе-
ния целевой функции, соответствующей минимальным суммарным затратам на 
доставку груза, зарезервируйте ячейку и введите формулу для ее вычисления: 



m
i
ijij
n
j
xcxf
11
)(
, 
где cij— стоимость доставки 1 ц молока от поставщика i к потребителюj. 
 Поместите курсор в ячейку G14(после решения задачи в дан-
нойячейке будет находиться значение целевой функции). 
 Запустите Мастер функций (значок fx). 
 В окне Категория выберите Математические. 
 Вокне Функция при помощи спинера выберите СУММПРОИЗВ. 
 Нажмите кнопку ОК. 
 В окне СУММПРОИЗВ укажите адреса массивов, элементы кото-
рых обрабатываются этой функцией. 
В нашей задаче целевая функция представляет собой произведение 
затрат на доставку молока (ячейки B3:F5) и объемов поставок для каждого 
потребителя (содержимое ячеек B11:F13).  
 Вполе Массив  1 укажите адреса B3:F5. 
 В поле Массив  2 укажите адреса В11 :F13. 
 Нажмите кнопку ОК— подтверждение окончания ввода адресов 
массивов. 
В поле ячейки G14 появится некоторое числовое значение, равное произ-
ведению поставок на коэффициенты затрат по доставке грузов (в данной 
задаче – это число 0. 
Рис. 75). 
 
 
 
Рис. 75. Отражены введенные формулы 
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5. Запустить команду Поиск решений. 
6. Назначить ячейку для целевой функции. 
 Поместите курсор в окноУстановить целевую ячейку. Вве-
дите адрес ячейки $G$14 ( 
 Рис. 76). Введите тип целевой функции. Для этого отметьте, чему 
равна целевая функция –Минимальному значению. 
 
 
 
Рис. 76. Введены все условия задачи 
 
7. Ввести ограничения. 
 Поместите указатель мыши на кнопкуДобавить. Появит-
сядиалоговое окно Добавление ограничения. 
 Первая запись в группе Ограничения (см. рис. 2.4.25) пред-
ставляет собой ограничения по уровню спроса, вторая запись — ограничения 
по уровню запасов. 
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 После ввода всех ограничений нажмите кнопку ОК. 
8.Ввести параметры для решения ЗЛП. 
 Установите флажок Неотрицательные значения и фла-
жокЛинейная модель. 
 Нажмите кнопку ОК. Опять появится диалоговое окно Поиск 
решения. 
Решение задачи выполняется сразу же после ввода данных, когда 
на экране находится диалоговое окно Поиск решения. 
 Нажмите кнопкуВыполнить. В результате на экране появит-
сядиалоговое окноРезультаты поискарешения( 
 Рис. 77). 
 
 
 
Рис. 77. Решение найдено 
 
Ответ. Распределение товара по торговым точкам приведено на  
Рис. 77. Общие затраты на перевозку продукции составят 785 денежных 
единиц. Спрос торговых точек удовлетворен полностью — они получат 150 ц 
молока. У первого фермерского хозяйства останется нереализованным 20 ц 
молока. 
 
2.2.2 Задача о назначениях 
 
Как и вцелом транспортная задача – это распределительная задача, в 
которой для выполнения каждой работы требуется один и только один ресурс 
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(один человек, один автомобиль и т.п.), и каждый ресурс может быть исполь-
зован на одной и только одной работе, т.е. ресурсы неделимы между работа-
ми, а работы – между ресурсами. Задача о назначениях – это частный слу-
чай транспортной задачи, она имеет место при распределении людей на 
должности или работы, водителей на автомобили, групп по аудиториям и т.д. 
Исходные параметры задачи о назначениях: 
m– количество ресурсов; 
n – количество работ; 
aij= 1 – единичное количество ресурса Ai, mi ,1 (например, один ра-
ботник, одно транспортное средство и т.д.); 
bij= 1 – единичное количество работы Bj, nj ,1 (например, одна 
должность, один маршрут и т.д.); 
cij– характеристика качества выполнения работы Bj с помощью ресур-
са Ai(например, время, за которое транспортное средство i перевезет груз по 
маршруту jи т.д.). 
Искомые параметры: 
xij – факт назначения или неназначения ресурса Aiна работу Bj. По 
сравнению с транспортной задачей, задача о назначениях имеет свои осо-
бенности - xijможет принять только два значения – 0 (ресурсНЕ назначен на 
работу) и 1 (ресурс назначен на работу). 
 
Пример 2.2.2Задача о назначениях 
 
Администрация деревоперерабатывающего предприятия приняла на 
работу пять человек. Каждый из них имеет различные способности и 
навыки и затрачивает различное время на выполнение определенной рабо-
ты. Необходимо выполнить пять видов работ. Время выполнения работы 
каждым работником приведено в Таблица 17. 
Таблица 17 
Работник 
Время выполнения работы, час. 
1 2 3 4 5 
М1 25 16 15 14 13 
М2 25 17 18 23 15 
М3 30 15 20 19 14 
М4 27 20 22 25 12 
М5 29 19 17 32 10 
 
1. Требуется назначить на каждый вид работы одного из работников. 
Как это нужно сделать, чтобы общее время, необходимое для завершения 
всех видов работ, было минимальным? 
2. Предприятие может нанять еще одного рабочего по совместитель-
ству, который выполняет каждую работу в течение следующего времени: 
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Работник по 
совместительству 
Время выполнения работы, час. 
1 2 3 4 5 
М6 28 16 19 16 15 
Определить, каким образом данная мера повлияет на назначение ра-
бочих и минимизацию общего времени выполнения работ. 
 
Решение. 
Экономико-математическая модель задачи  
Переменные: 
 
 
 
 
Целевая функция–суммарное время, необходимое для завершения 
всех видов работ, которое необходимо минимизировать: 
 
f(X) = 25х11 + 16х12 + 15х13 + 14х14 + 13х15 + 25x21 + 17х22+ 18x23 +23x24 + 
15x25+ 30x21+ 15x32+20x33+ 19x34+ 14x35+27x41+20x42+22x43+25x44+ 
12x45+29x51+ 19x52+ 17x53+ 32x54+ 10x55min. 
 
Функциональные ограничения: 
 по работам: 
х11 + х12 + х13+х14 + х15= 1,  
х21 + х22 + х23+х24 + х25= 1,  
х31 + х32 + х33+х34 + х35= 1, 
х41 + х42 + х43+х44 + х45= 1, 
х51 + х52 + х53+х54 + х55= 1, 
 по работникам: 
х11 + х21 + х31+х41 + х51= 1,  
х12 + х22 + х32+х42 + х52= 1,  
х13 + х23 + х33+х43 + х53= 1, 
х14 + х24 + х34+х44 + х54= 1, 
х15 + х25 + х35+х45 + х55= 1, 
 
Прямые ограничения: 
xij0. 
Значения переменныхxij располагаются в блоке ячеек B13:F17, в ячейку 
G18 введена формула для вычисления значения целевой функции ( 
Рис. 78). 
Введены формулы для вычисления ограничений по работам ( 
Рис. 78).Аналогично вводятся формулы для вычисления ограниче-
ний по работникам. 
xij  = 
0, если работник i не назначен на работу j; 
1, если работник / назначен на работу j 
5,1;5,1  ji  
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Рис. 78. Создана форма для решения задачи 
 
На Рис. 79 заполнены все поля Поиска решений. 
В группе Ограничения (см. Рис. 79) заданы, помимо остальных, огра-
ничения на двоичность переменных (первая запись), означающие, что значе-
ние xijдолжно быть 0 или 1. Добавляя ограничения, следует выбрать оп-
цию двоичное в раскрывшемся списке Ограничение. 
 
 
 
Рис. 79. Введены все условия задачи 
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В результате решения будет получен ответ на первый вопрос задачи 
(Рис. 80). 
 
 
 
Рис. 80. Закрепление пяти работников за работами 
 
Чтобы получить ответ на второй вопрос задачи, необходимо добавить 
ограничение по шестому работнику и в ограничениях по работникам знак = 
заменить на знак ( 
Рис. 81). 
 
 
 
Рис. 81. Закрепление шести работников за работами 
 
Ответ. 
1. Общее время, необходимое для завершения всех видов работ, рав-
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но 83 ч. Закрепление работников за работами приведено наРис. 80. 
2. Прием на работу работника М6приведет к изменению назначений 
работников на работы и позволит снизить общее время,необходимое для 
завершения всех видов работ, до 81 ч, но при этомработник М4должен 
быть уволен или отправлен в отпуск ( 
3. Рис. 81). 
Приведем пример задачи, сводящейся к транспортной задаче ли-
нейного программирования. 
 
Пример 2.2.3Закрепление самолетов за воздушными линиями 
 
На четырех авиалиниях используется три типа самолетов. В Таб-
лица 18и Таблица 19 задано число самолетов каждого типа, месячный объ-
ем перевозок и эксплуатационные расходы. 
Таблица 18 
 
Тип са-
молета 
Число 
самолетов 
Месячный объем перевозок одним самолетом  
по авиалиниям 
1 2 3 4 
1 50 15 10 20 50 
2 20 30 25 10 17 
3 30 25 50 30 45 
 
Таблица 19 
 
Тип са-
молета 
Эксплуатационные расходы, руб. 
1 2 3 4 
1 15 20 25 40 
2 70 28 15 45 
3 40 70 40 65 
 
Требуется распределить самолеты по авиалиниям так, чтобы при мини-
мальных суммарных эксплуатационных расходах перевезти по каждой из че-
тырех авиалиний соответственно не менее 300, 200, 1000 и 500 единиц груза. 
 
Решение. 
Экономико-математическая модель задачи  
Переменные: хij ( 4,1;3,1  ji )–количество самолетов i — готипа, 
назначаемых j-ю авиалинию. 
Целевая функция–суммарные транспортные издержки, которые необ-
ходимо минимизировать: 
 
f(Х) = 15х11 + 20х12 + 25х13 + 40х14 + 70х21 + 28х22 + 15х23 + 45х24 + + 40х31 + 70х32 + 
100 
40х33 + 65х34min. 
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Ограничения:  
 по плану перевозок: 
15х11 +30х21 + 25х31 300,  
10х12 + 25х22 + 50х32 200,  
20х13 + 10х23 + 30х33 1000, 
50х14 + 17х24 + 45х34 500 
 по количеству используемых самолетов: 
х11 + х12 + х13 + х14 = 50,  
х21 + х22 + х23 + х24 = 20,  
х31 + х32 + х33 + х34 = 30. 
 
(Если нет необходимости использовать все самолеты, то ограничения 
будут иметь вид неравенств типа ); 
 по целочисленности переменных: 
xij0,   xij– целые( 4,1;3,1  ji ). 
Вид электронной таблицы Excel, созданной для решения задачи, 
представлен на Рис. 82. 
 
 
 
Рис. 82. Создана форма для решения задачи 
 
Значения переменных xijрасполагаются в блоке ячеек В4:Е6 (см. 
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Рис. 82). Коэффициенты целевой функции, отражающие расходы на пере-
возки, находятся по адресам В18:Е20. Данные о месячных объемах пере-
возок одним самолетом имеются в блоке В12:Е14. Задан план перевозок и 
число самолетов - соответственно блоки В7:Е7 и F12:F14. 
Формулы целевой функции и ограничений находятся соответственно в 
ячейке F8 и ячейках В8:Е8 (ограничения по плану), F4:F6 (ограничения 
по числу самолетов) ( 
Рис. 83 и Рис. 84). Ввод зависимости для ограничения по объему перевозок 
представлен на  
Рис. 83. 
 
 
 
Рис. 83. Введена зависимость для ограничения по объему перевозок 
 
На Рис. 84 заполнены все поля Поиска решений. В группе Ограни-
чения (см. Рис. 84) заданы, помимо остальных, ограничения на целочис-
ленность переменных (первая запись), означающие, что количество вы-
бранных самолетов (значенияxij) должно быть целым числом. 
На  
Рис. 85 показан результат решения задачи. 
Ответ. Общая стоимость перевозок составит 2224 денежные единицы. Из 
20 самолетов второго типа будет использовано 8, из 30 самолетов третьего 
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типа будет использовано 20. Месячный объем перевозок выполнен полно-
стью. Оптимальное распределение самолетов по авиалиниям приведено на  
Рис. 85. 
 
 
Рис. 84. Введены все условия задачи 
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Рис. 85. Решение найдено 
Если при решении задачи ЛП выдается сообщение о невозможности 
нахождения решения, причина может заключаться в ошибках ввода условий 
задачи в Excel. Поэтому, прежде чем делать вывод о принципиальной не-
возможности нахождения оптимального решения задачи, ответьте на во-
просы из Таблица 20. 
Таблица 20 
Список вопросов, позволяющих выявить ошибки ввода условий  
задачи в Excel 
 
Вопрос Месторасположение в Excel 
Правильно ли введены численные значения 
и знаки (+,-) коэффициентов целевой функ-
ции и правых частей ограничения? 
Экранная форма 
Сбалансирована ли двухиндексная задача? 
Правильны ли формулы в целевой ячейке 
и в ячейках левых частей ограничений? 
Для наглядности проверки поставьте кур-
сор на ячейку с формулой и сделайте 
двойной щелчок левой клавишей мыши. 
Рамкой в экранной форме будут выделены 
ячейки, участвующие в данной формуле 
(см.  
Рис. 62, 
Рис. 63) 
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Правильно ли указан адрес целевой ячей-
ки? 
Окно «Поиск решения» 
Правильно ли указано направление опти-
мизации ЦФ? 
Правильно ли указаны адреса ячеек пере-
менных? 
Окно «По-
иск реше-
ния» 
Поле «Изменяя 
ячейки» 
Правильно ли введены знаки ограничений 
(, , =)? 
Поле «Ограни-
чения» 
Правильно ли указаны адреса ячеек левых 
и правых частей ограничений? 
Не забыли ли вы задать требование неот-
рицательности переменных? 
Не забыли ли вы задать требования по единич-
ному значению верхней границы переменных 
(для задач с булевыми переменными)? 
Не забыли ли вы задать условие целочис-
ленности переменных (согласно условию 
задачи)? 
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2.3. Решение задач нелинейной оптимизации 
 
Рассмотрим пример нелинейной оптимизационной экономической 
задачи, ее экономико-математическую модель и компьютерную реализа-
цию в среде пакета Excel. 
Задача (модель) нелинейного программирования (НЛП) форму-
лируется так же, как и общая задача оптимального программирования, со 
следующими требованиями к целевой функции (ЦФ) и допустимой обла-
сти: целевая функцияf(x1, х2, ..., хп) и (или) одна из функций gi(x1,х2, …, хп) 
являются нелинейными-  
f(x1, х2, ..., хп) min(max), 
gi(x1,х2, …, хп) (=,) bi, mi ,1  
хj 0,   nj ,1 . 
Задачи НЛП несравнимо сложнее задач ЛП, и для них не существует 
общего, универсального метода решения (аналогично симплексному методу). 
Есть целый ряд методов решения задач НЛП,в пакете Excel реали-
зован метод множителей Лагранжа, идея которого заключается в следу-
ющем: задачу условной оптимизации преобразуют в задачу безусловной 
оптимизации и решают последнюю либо градиентными методами, либо 
методами Ньютона. Чаще применяются градиентные методы. 
Однако необходимо помнить, что существующие методы дают воз-
можность находить только локальные оптимумы (помимо случаев, когда 
функции обладают соответствующими свойствами выпуклости и вогнуто-
сти). Если же есть подозрение, что в допустимой области целевая функ-
ция может иметь несколько оптимумов, то эту область следует разбить на 
ряд областей и в каждой из них определить свои локальные оптимумы, а 
затем из всех локальных оптимумов выбрать глобальный. При таком подходе 
задача поиска глобального оптимума сводится к решению ряда задач, в 
каждой из которых определяется свой (локальный) оптимум. 
Следует отметить, что в подавляющем большинстве практических 
задач оптимизации существует только один оптимум. 
Решение задачи НЛП (реализация модели нелинейной оптимиза-
ции) средствами Excel отличается от решения ЗЛП следующим: 
 назначаются начальные значения искомых переменных
),1(0 njx j  так, чтобы ЦФ в начальной точке не была равнанулю: 
f(x1
0, х2
0
, ..., хп
0
) 0; 
 в диалоговом окне Поиск решения в режиме Параметры не 
надо вводить флажок Линейная модель. 
В Excel на каждой итерации вычисляется величина относительного 
приращения ЦФ 
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Оптимум считается достигнутым, если выполняется условие 
 
fkfзадан, 
 
где fзадан– относительная погрешность, назначаемая при решении за-
дачи (режим Параметры). 
 
Пример 2.3.1.Задача составления оптимального плана выпуска 
мебели 
 
Предприятие может выпускать два вида корпусной мебели. На их из-
готовление идет древесина трех видов. Запасы древесины на предприятии, 
нормы их расхода )2,1;3,1(  jiaij , себестоимость сjи оптовые цены ука-
заны в Таблица 21. Из-за брака в процессе производства расход древесины 
зависит от объема хj производства изделий и в первом приближении выра-
жается линейной функцией аij+xj, а себестоимость продукции – функциейcj 
+ 0,1xj. Изделия могут выпускаться в любых соотношениях, так как их 
сбыт обеспечен. По контракту предприятие обязано выпустить не менее 
двух комплектов каждого вида мебели. Составить план выпуска изделий, 
обеспечивающий получение максимальной прибыли. 
 
Таблица 21 
 
Порода Запас сырья, м3 
Нормы расхода, м3, на изделие вида 
1 2 
Сосна 100 10 20 
Береза 120 20 10 
Дуб 150 20 20 
Себестоимость, тыс. руб. 5 10 
Цена, тыс. руб. 7 13 
 
Решение. 
Э к о н о м и к о - м а т е м а т и ч е с к а я  м о д е л ь  з а д а ч и   
Переменные: х1, х2– количество комплектов мебели вида 1 и 2. 
Целевая функция — прибыль предприятия (тыс. руб.), которую 
необходимо максимизировать: 
 
max1,03,01,02]1,010(13[)]1,05(7[)( 222
2
112211  xxxxxxxxXf
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Ограничения: 
 по ресурсам (м3): 
(10 + x1)х1, + (20 + х2)х2 100 (по использованию сосны), 
(20 + х1)х1 + (10 + х2)х2 120 (по использованию березы), 
(20 + х1)х1 + (20 + х2)х2 100 (по использованию дуба); 
 по контракту (шт.): 
x1 2 , 
х2 2. 
 
Задача сводится к нахождению неотрицательных переменных х1их2, 
удовлетворяющих нелинейным ограничениям и доставляющих максимум 
нелинейной целевой функции. 
Приведенная модель является моделью задачи нелинейного про-
граммирования. 
Рабочий лист Excel может быть подготовлен в виде, представленном на  
Рис. 86, формулы этого листа приведены в ячейках СЗ:С8 ( 
Рис. 87). 
 
 
 
Рис. 86. Введены исходные данные 
 
 
 
Рис. 87. Отражение формул 
 
Диалоговое окно Поиск решений, отвечающее приведенному на  
Рис. 86 рабочему листу, представлено на Рис. 88. 
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Рис. 88. Диалоговое окно Поиск решений для задачи составления  
оптимального плана выпуска мебели 
 
 
Рис. 89. Решение найдено 
 
Ответ. Реализуя приведенную модель средствами Excel(Рис. 89), по-
лучим оптимальный план выпуска мебели х1 = 4 и х2 = 2. Прибыль при 
этом составит 12 тыс. руб. 
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